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RESUMO 
 
Neste trabalho será apresentado o orçamento de uma edificação 
multifamiliar,mostrando os comparativos entre o orçamento detalhado e 
os índices do CUB estabelecidos pelo SINDUSCON. Nesta obra o 
contrato de execução, com fornecimento de material e mão de obra foi 
firmado pelo CUB e dessa forma, neste estudo, um dos objetivos é 
demostrar a viabilidade de orçamentos estimativos que são empregados 
largamente no mercado de trabalho brasileiro. A obra está localizada em 
Florianópolis próxima a Universidade Federal de Santa Catarina. O 
proprietário do empreendimento optou por contratar uma empresa para 
executar a obra no regime de preço fechado, ou seja, a contratada seria 
responsável pelo fornecimento do material e mão de obra. Com o 
projeto em mãos, os itens de acabamentos foram alinhados e assim o 
contrato foi firmado. Pela experiência da empresa contratada a proposta 
para o proprietário foi realizada com base no Valor do CUB (Custo 
Unitário Básico da Construção Civil). O contrato então foi fechado de 
acordo com a área equivalente da obra multiplicado pelo valor do CUB 
médioresidencial no respectivo mês do fechamento do contrato.O 
enfoque do orçamento desenvolvido neste trabalho foi do ponto de vista 
do construtor. Com a comparação do custo total da obra e o valor do 
contrato firmado entre as partes foi possível obter os números que 
representama estimativa do ganho alcançadopela empresa contratada.  
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1. INTRODUÇÃO 
1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 
 Com o aquecimento da indústria imobiliária e supervalorização 
dos imóveis, esse setor tornou-se um investimento com um ótimo 
retorno, quando este bem planejado, orçado e executado.Em 
Florianópolis, nos bairros próximos à Universidade Federal de Santa 
Catarina - UFSC, o número de estudantes que chegam de outras cidades 
e estados do Brasil é grande. Somando a valorização dos imóveis 
(terrenos e residenciais), juntamente coma alta demandapor imóveis 
para aluguel e compra, toda a região próxima a Universidade Federal de 
Santa Catarina destaca-se pela valorização dos imóveis e sua 
rotatividade. 
 Baseado nessa demanda, este trabalho irá orçar um 
empreendimento do ponto de vista do construtor,localizado no bairro 
Córrego Grande, empreendimento este composto por oito apartamentos 
tipo kitnet, exclusivamente para aluguel. 
 Para um orçamento executivo de obras, o ponto de partida é 
encontrado nos projetos e seus respectivos memoriais descritivos. Neles 
estarão descriminadas todas as informações necessárias quanto ao modo 
de execução e os materiais utilizados, assim é possível alcançar o valor 
mais próximo dos custos e despesas envolvidas.(TISAKA, 2011) 
 A orçamentação serve de base para muitas aplicações e não se 
resume à definição do custo da obra. Pode-se citar o levantamento dos 
materiais e serviços (ajuda a planejar as compras, identificar 
fornecedores, analisar metodologias executivas), a obtenção de índices 
para acompanhamento (comparar o orçado com o construído), 
realização de simulações (cenários alternativos de orçamento com 
diferentes técnicas, jornadas de trabalho, lucratividade), análise de 
viabilidade econômicofinanceira(balanço entre os custos e as receitas 
mensais), além de servir debase para o planejamento físico da obra 
(cálculo da duração, produtividade, dimensionamento de equipes, 
geração de cronogramas) (MATTOS, 2006). 
 Na execução, a experiência e qualificação da empresa 
contratada são de extrema importância, pois a duração de uma obra pode 
levar meses ou anos até ser finalizada. Vários fatores precisam ser 
considerados e avaliados durante o período de prestação do serviço, 
como organização da empresa, qualificação dos profissionais (qualidade 
da mão de obra), e o próprio desempenho, pois são de responsabilidade 
da contratada. 
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1.2. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO 
 Este tema foi escolhido pelo interesse e necessidade do aluno 
nesta área. Com este TCC, certamente irá aperfeiçoar-se na questão de 
orçamentos, compra de materiais e administração de obra, podendo 
assim exercer de maneira mais qualificada a profissão e função de 
engenheiro civil, orçamentista e gerente de obras. 
 Neste trabalho, serão abordados conceitos e aplicações de 
orçamentos de obras. Para tal abordagem também será necessário o 
aprofundamento em etapas construtivas, mão de obra e insumos, todos 
de acordo com a situação do mercado na data do fechamento do 
contrato. Assim, será necessária a realização de quantitativos e cotações 
que são de grande importância para a redução de custos e diminuição do 
desperdício.  
 Nesta área de atuação destaca-se a necessidade da experiência 
em execução de obras (setor residencial), conhecendo com detalhes as 
etapas construtivas, materiais e mão de obra necessária. Assim, será 
possível construir com técnicas adequadas, preços baixos e entrega da 
obra no prazo.  
 
1.3. OBJETIVOS 
1.3.1. Objetivo Geral 
 Realizar o comparativo de custos orçados entre os estimados 
pelo CUB, em uma edificação multifamiliar.  
1.3.2. Objetivos Específicos 
 Realizar o orçamento detalhado da edificação em estudo; 
 Apresentar o orçamento resumido da edificação em estudo; 
 Elaborar e demonstrar o cronograma e desembolso baseado no 
tempo de execução da obra; 
 Apresentar os custos dos materiais; 
 Apresentar os custos da mão de obra; 
 Comparar os custos da mão de obra orçada, estimada e 
executada; 
 Comparar os custos dos materiais orçados x estimados; 
 
1.4. DELIMITAÇÃO DO TRABALHO 
 É importante destacar algumas delimitações utilizadas na 
elaboração deste trabalho. São elas: 
 A elaboração dos projetos do edifício multifamiliar foi 
contratada pelo proprietário do terreno, elaborados por uma 
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empresa especializada. Estando fora de qualquer consideração 
de custos no orçamento. 
 Os projetos não sofreram alterações após o fechamento do 
contrato. 
 Na elaboração da planilha orçamentária, os materiais elétricos e 
hidráulicos foram considerados de acordo com os memoriais 
descritivos. 
 Como a empresa que foi contratada não efetuou um controle 
interno adequado dos custos com materiais envolvidos na 
execução da edificação em estudo, o orçamento realizado foi 
utilizado como parâmetro para futuras comparações; 
 A Construtora optou por executar o edifício utilizando mão de 
obra de empreiteiras especializadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 
 
 
2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
2.1. DEFINIÇÕES: ORÇAMENTO, CUSTOS, BDI,PREÇO. 
2.1.1. Orçamento 
 “Orçamento não se confunde com orçamentação. Aquele é o 
produto; este, o processo de determinação”. MATTOS (2006, p.22) 
 Segundo MATTOS (2006, p. 22): 
“Em geral, um orçamento é determinado somando-
se os custos diretos (mão de obra de operários, 
material, equipamento) e os custos indiretos 
(equipes de supervisão e apoio, despesas gerais do 
canteiro de obras, taxas, etc) e por fim 
adicionando-se impostos e lucro para se chegar ao 
preço de venda”. 
 A orçamentação delimita-se a quantificação dos insumos, mão 
de obra, equipamentos que serão necessários à realização de uma obra 
ou serviço, quantificando os respectivos custos e consumos unitários dos 
mesmos. MUTTI, (2008) 
 
2.1.2. Custos 
 Chega-se ao custo total de uma obra, através do somatório do 
valor orçado para cada um dos serviços integrantes da obra.  
Assim, custo pode ser definido como: 
“O valor da soma dos insumos (mão de obra, 
materiais e equipamentos) necessários à 
realização de dada obra ou serviço. Constitui-
se no valor pago pelos insumos. É o gasto 
relativo ao bem ou serviço utilizado na 
produção de outros bens ou serviço”. MUTTI 
(2012, p.30). 
Os custos podem ser classificados como diretos ou indiretos. O 
direto pode ser relacionado diretamente ao produto, através de uma 
medida de consumo, como os serviços em obra, os materiais e 
equipamentos. Já o indireto é aquele que se faz necessário a presença de 
algum fator de rateio para a sua determinação, pode-se citar as 
ferramentas, instalações auxiliares, a administração e manutenção da 
obra, entre outras. (MUTTI, 2012). 
 Custo direto é definido pela somatória de todos os custos da 
obra envolvendo materiais, mão de obra e equipamentos utilizados 
diretamente em cada etapa dos serviços executados em uma obra 
qualquer, incluindo-se todos os custos da infraestrutura necessária na 
execução da obra. Especificamente, o custo direto é demonstrado 
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através do gasto com materiais com materiais, pessoal, equipamentos, 
administração local, canteiro de obras, mobilização e desmobilização, 
ou qualquer outro gasto havido diretamente na obra, deve ser lançado no 
centro de custo da obra. (TISAKA, 2011) 
 As despesas indiretas de uma obra são caracterizadas pelos 
custos que não fazem parte dos materiais, equipamentos, mão de obra e 
sua infraestrutura no local da execução, porém são necessárias para a 
sua execução. Esses custos são representados pelos gastos com a sede da 
empresa as quais devem cobrir os gastos de aluguel da sede, 
almoxarifado e oficina central, salários e benefícios de todo o pessoal 
administrativo e técnico, pró labore dos diretores, todos os materiais de 
escritório e de limpeza, consumos de energia, telefone e água. 
(TISAKA, 2011). 
 
2.1.3. BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) 
 O BDI utilizado na engenharia é um percentual com base nos 
custos diretos de uma obra ou serviço, todas as despesas indiretas ou 
administração central, mais os tributos e o lucro. (TISAKA, 2011) 
 É importante destacar que a composição do BDI é composta, 
entre outros, dos custos administrativos e financeiros da empresa, do 
lucro desejado, do risco do empreendimento e dos tributos incorridos. É 
de grande importância que cada empresa tenha o seu BDI, levando em 
consideração as suas particularidades (JUNGLES e ÁVILA, 2006). 
 
2.1.4. Preço Final 
 O preço final pode ser definido pela somatória dos custos 
acrescida do lucro. Seria o “valor a ser cobrado dos clientes, ou em 
outras palavras, a remuneração a ser recebida como contraprestação pela 
realização de uma obra ou serviço” (JUNGLES & AVILA, 2006, p.96). 
 Portanto, o preço final é composto basicamente pelo custo 
direto acrescentado do percentual do BDI.  
 
2.2. ATRIBUTOS DO ORÇAMENTO 
 De acordo com Mattos (2006), mesmo que o processo de 
elaboração dos custos é regido por conceitos fundamentais de 
orçamentação, ele deve representar a realidade do projeto. Como o 
orçamento é preparado antes da efetiva construção, há sempre uma 
margem de incerteza embutida no orçamento. Muitas são as premissas 
de cálculo adotadas e a defasagem de tempo entre o momento da 
orçamentação e o da realização da tarefa pode ser bastante dilatado.  
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 “Os principais atributos do orçamento são aproximação, 
especificidade e temporalidade”. (MATTOS, 2006, p.24). 
 
2.2.1. Aproximação 
 Segundo Mattos (2006), o orçamento é preparado com base em 
previsões, por isso um bom orçamentista deve possuir o conhecimento 
detalhado do serviço. Mesmo, com o conhecimento detalhado, e uma 
avaliação apurada e criteriosa do serviço, o orçamento nunca será exato, 
mas deverá certamente ser preciso. 
 Ainda de acordo com o autor, a aproximação de um orçamento 
está embutida em quatro itens e suas composições: 
 Mão de obra: Produtividade das equipes, encargos; 
 Material: Preço dos insumos, índice de perda, 
reaproveitamento; 
 Equipamento: Custo horário, produtividade, manutenção; 
 Custos indiretos: Pessoal, despesas gerais, imprevistos; 
 
2.2.2. Especificidade 
 O orçamento para a mesma obra em regiões distintas não é 
igual. Não se pode falar em orçamento padrão. Por mais que um 
orçamentista tenha como base um trabalho anterior e semelhante, 
sempre será necessário adaptá-lo à obra em questão. (MATTOS, 2006). 
 Logo, a especificidade de um orçamento está particularmente 
relacionada com dois fatores: 
 Empresa: quantidade de cargos de supervisão, grau de 
terceirização de serviços, taxa de administração central da 
empresa, necessidade de empréstimos para fazer a obra; 
 Condição local: tipo do solo, relevo, clima, facilidade de 
acesso, alíquota dos impostos locais. 
 
2.2.3. Temporalidade 
 A temporalidade trata de mostrar que com o passar do tempo 
algumas variáveis embutidas no orçamento sofrem alterações 
imprevisíveis e, portanto todo orçamento realizado há um tempo 
significativo deve ser atualizado. Essa atualização no orçamento se deve 
a variação(aumento) no custo dos insumos, criação ou alteração de 
impostos, métodos construtivos (técnica, equipamentos), e aos 
diferentes cenários financeiros e gerenciais(terceirização, empréstimos). 
(MATTOS, 2006) 
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2.3. TIPOS DE ORÇAMENTO 
 Para uma determinada obra existem maneiras diferentes de 
orçar os custos incorridos, porém o nível de detalhamento dos projetos e 
a necessidade de precisão do orçamentista é que definem o tipo de 
orçamento a ser utilizado. 
 
2.3.1. Estimativa de custo 
 Neste tipo de orçamento o custo da obra é considerado um valor 
médio por m², valor este baseado em dados preliminares do projeto, 
opções de estrutura e acabamento, publicadas em revista especializada, 
ou através de experiência em outras obras similares. (TISAKA,2011) 
  
2.3.2. Orçamento preliminar 
 Tisaka (2011) relata que, o orçamento preliminar é feito 
normalmente a partir do anteprojeto da obra, quantificando os serviços, 
materiais e equipamentos, considerando os preços médios dos insumos 
pesquisados no mercado. É necessário acrescentar o BDI para se tornar 
um orçamento e não apenas custo. 
 
2.3.3. Orçamento analítico ou detalhado 
 Realizado na etapa de projeto, o orçamento analítico é obtido 
através do levantamento de quantidades de materiais, serviços e 
equipamentos, acompanhadas de suas respectivas composições 
analíticas dos custos unitários, incluindo o BDI. (TISAKA, 2011) 
 
2.3.4. Orçamento sintético ou resumido 
 “É o resumo do orçamento detalhado, com valores parciais 
expressos em etapas ou grupo de serviços a serem realizados, com seus 
respectivos subtotais e com o valor total do orçamento”. (TISAKA 
2011, p. 70) 
 
2.4. ETAPAS DA ORÇAMENTAÇÃO 
 Para Baetta(2012) o processo de orçamentação é composto 
pelas principais cinco etapas de trabalho: análise dos projetos, listagem 
dos serviços previstos, especificação das unidades de medição e cálculo 
das quantidades, cálculo dos custos unitários, cálculo do BDI e preço 
final da obra. 
 De acordo com Mattos (2006), primeiro estudam-se os 
documentos disponíveis, realiza-se visita de campo e fazem-se consultas 
ao cliente. Em seguida, monta-se o custo, que é proveniente das 
definições técnicas, do plano de ataque da obra, dos quantitativos dos 
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serviços, das produtividades e da cotação de preços de insumos. Por fim, 
soma-se o custo indireto, aplicam-se os impostos e aplica-se a margem 
de lucratividade desejada, obtendo-se assim o preço de venda da obra. 
 O orçamentista antes de iniciar o processo de orçamentação, 
deve visitar o local da obra com o intuito de coletar informações básicas, 
porém, de extrema importância para a execução do 
empreendimento.Deve analisar a topografia do terreno, acesso ao local 
da obra, localização de fornecedores de insumos, fornecimento de 
energia elétrica, água. (TISAKA, 2011) 
 
2.4.1. Análise de projetos 
 O ponto de partida para um orçamento se inicia com a análise 
do projeto (básico ou executivo). Com esta análise são identificados os 
serviços da obra e todos os elementos técnicos do projeto. Nessa fase é 
necessário o conhecimento real da locação da obra para levantamento de 
dados técnicos como: avaliar as condições de acesso, o estado do 
terreno, disponibilidade de materiais e equipamentos, etc.(MATTOS, 
2006) 
 
2.4.2. Listagem dos serviços previstos 
 A listagem dos serviços ou discriminação orçamentária pode ser 
considerada como a base de todo orçamento. Com a identificação de 
todos os serviços necessários serão levantados os quantitativos e 
calculado os custos unitários e custo total da obra. (MATTOS, 2006). 
 O orçamentista deve listar todos os serviços necessários para 
execução da obra, agrupando-os de uma forma lógica e ordenada, 
evitando esquecimento ou repetição de serviços. (BAETA, 2012). 
 
2.4.3. Levantamento de quantitativos 
 Nesta etapa, os serviços listados na descriminação orçamentária 
são quantificados. Na orçamentação, o levantamento de quantitativos é 
uma tarefa bastante trabalhosa, que exige muita atenção. Qualquer erro 
de cálculo pode gerar grande prejuízo.O engenheiro orçamentista deve 
definir a unidade de medição e através dos projetos e estimativas, 
levantar e calcular os quantitativos de cada um dos serviços que 
compõem a discriminação orçamentária. (BAETA, 2012). 
 
2.4.4. Cálculos dos custos unitários 
 Os serviços que foram listados e quantificados possuem uma 
composição de custos, os quais podem ser unitários (quando é 
mensurável – ex: m³ de concreto, Kg de armação) ou como verba 
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(quando não se pode traduzir em uma unidade mensurável – ex: 
sinalização). (MATTOS, 2006). 
 Cada composição de custos unitários descreve os insumos 
necessários para a execução de um serviço e seus respectivos valores. A 
empresa pode usar composições de custos próprias ou publicações 
especializadas, como por exemplo, o manualTCPO – Tabela de 
composições de preços para orçamentos, editora PINI. (TCPO, 2013). 
 
2.4.5. BDI e preço final 
 Com o quantitativo estabelecido juntos de seus preços unitários, 
é possível chegar a um valor de custo total da obra. Mas deve-se 
acrescentar o BDI ao custo total, ou seja, é preciso considerar as 
despesas indiretas e acrescentar a margem de lucro estabelecida e 
pretendida pela empresa que prestará o serviço.  
 
 
2.5. DESCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 A discriminação orçamentária também denominada plano de 
contas da construçãorelaciona a sequência dos serviços previstos e suas 
composições no orçamento da obra.Quanto mais detalhado for a 
identificação dos serviços, melhores e maispróximos do real serão os 
resultados do orçamento. (BAETA, 2012). 
 A discriminação orçamentária pode ser feita com o auxílio da 
norma NBR 12721 da ABNT e da classificação da TCPO (2013), porém 
sempre com a ideia que cada obra é única e possui suas singularidades. 
 “Como cada obra é única, apresentando características 
singulares, o plano de contas deve ser pensado para atender às 
especificidades de cada construção” (BAETA, 2012, p. 67). 
 
2.6. LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS 
 Para Mutti (2012) O levantamento de quantitativos a partir das 
plantas e desenhos deprojetos completos geralmente apresenta 
aproximações satisfatórias.Porém, quando estas quantidades forem 
levantadas a partir deanteprojetos, o nível de precisão do orçamento 
diminui, gerando maiordiscrepância entre o orçado e o realizado. 
 De acordo com Mattos (2006), a seguir, são apresentados 
alguns critérios de levantamento de quantidades de serviços empregados 
na construção civil: 
 Preparação do terreno: com os projetos e suas especificações é 
possível verificar comprimentos, áreas e volumes necessários 
para a preparação do terreno. É importante verificar o terreno 
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em questão e sempre verificar com atenção a quantificação dos 
cortes e aterros; 
 Área de forma: Para o levantamento destas é importante que 
haja umprojeto executivo, com detalhamento das diversas peças 
utilizadas; Porém com base no projeto estrutural de formas, 
considerando a experiência do Engenheiro orçamentista é 
possível chegar a um valor bem próximo do real. 
 Armação:De acordo com o projeto estrutural, que em geral 
apresenta um quadro de ferragem, contendo os respectivos 
comprimentos, bitolas, pesos e quantidades.Caso não seja 
fornecido o peso, deve-se converter o comprimento total de 
cada bitola em peso, multiplicando-se por seu devido fator 
correspondente em Kg/m. 
 
Quadro1: Peso do aço por metro linear 
Diametro 
(mm) 5 6,3 8 10 12,5 16 20 22,3 25 32 
kg/m 0,16 0,25 0,40 0,63 1,00 1,60 2,50 3,00 4,00 6,30 
Fonte: Mattos (2006) 
 No projeto estrutural é preciso verificar se no quadro das 
armaduras, as perdas já estão consideradas. 
 Alvenaria: De acordo com o projeto arquitetônico (plantas 
baixas e cortes) é possível verificar a quantidade de alvenaria a 
ser executada (m² - metros quadrados). Quando existirem 
aberturas na parede, há algumas regras para consideração ou 
não dos vãos no quantitativo.
1
 
 
Quadro2: Considerações em vãos de alvenaria 
Vão na alvenaria < 2,0 m² Não se desconta a abertura 
Vão na alvenaria ≥ 2,0 m² desconta-se o que exceder a 2,0 m² 
Fonte: Mattos (2006) 
  
 Instalações: medições feitas com a retirada das 
quantidades,comprimentos e áreas realmente utilizadas, 
apresentadas em projeto; 
                                                          
1
 Quando da realização de um orçamento usando quantitativos pré-
definidos em tabelas deve-se observar os critérios usados pelo autor 
destas para as perdas de material. 
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 Esquadrias: São quantificadas de acordo com o projeto. 
Geralmente são quantificadas por metros quadrados; 
 
 Cobertura: A quantificação do telhado é considerada a área 
projetada no plano horizontal. Sempre verificar a inclinação 
informada no projeto arquitetônico para em seguida obter a área 
necessária. 
 
 Em casos onde os projetos estão incompletos, pode ser feito 
uma estimativa. É importante ressaltar que nessa estimativa os 
resultados poderão apresentar um nível de incerteza mais elevado, sendo 
mais indicados para estudos de viabilidade ou orçamentos preliminares. 
Para estes casos, podemos adotar os seguintes critérios (MUTTI, 2012): 
 
 Na inexistência de projetos de instalações, usar coeficientes 
decorrelação ou percentuais de serviços de obras semelhantes; 
 
 Na inexistência de projeto estrutural, utilizar os índices do 
quadro 3. 
 
Quadro3: Índices de consumo para estruturas em concreto armado. 
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2.7. COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 
 A composição de custos é definida como o processo de 
estabelecimento dos custos que envolvem um serviço ou atividade, 
individualizado por insumo. A composição é formada por todos os 
insumos necessários para a execução do serviço, com suas respectivas 
quantidades e seus custos unitários totais (MATTOS, 2006). 
 Geralmente a composição de custo é estabelecida de maneira 
unitária, na qual corresponde ao custo de uma unidade de serviço. Em 
seguida o custo unitário é multiplicado pela quantidade total, definindo 
assim o preço dos insumos para determinado serviço. A determinação 
do custo envolvido em um serviço pode ser dividida em três categorias: 
mão de obra, material e equipamento.  
 A composição de custo pode ser feita antes ou depois da 
execução do serviço. Quando feita antes, a composição é dita estimativa 
ou conceitual e serve para ter uma noção do custo incorrido no futuro. Já 
quando é feita durante ou depois da execução doserviço, a composição 
serve como uma ferramenta de controle da estimativa. (MATTOS, 
2006). 
 As composições de custos unitários podem ser obtidas em 
várias fontes,podendo ser elaborada pela própria empresa (utilizando seu 
próprio banco dedados), ou através do acesso a literaturas e programas 
especializados, comopor exemplo, a TCPO (Tabelas de Composições de 
Preços para Orçamentos, da Editora PINI) e o software SIENGE. É 
recomendável que se utilize os índices de produção das equipes que 
executam os serviços da própria empresa. Caso não se tenha esse banco 
de dados, é interessante utilizar literaturas que representem índices de 
produção da região de onde será executada a obra. 
 
2.7.1. Custo da mão-de-obra 
 O trabalhador é um dos elementos de maior importância na 
execução de uma obra, tendo influencia em quase todas as partes de um 
projeto de construção civil. A correta atribuição dos valores do índice de 
homem-hora e do custo de homem-hora nas composições de custos 
unitários se faz essencial, visto que uma obra pode chegar a ter de 50% a 
60% de seu custo composto por mão-de-obra, e a estimativa errônea 
pode acarretar em divergências muito grandes do custo real da obra. 
(MATTOS, 2006). 
 Para a correta atribuição do valor da mão-de-obra é necessária 
àconsideração dos encargos sociais sobre o custo da mão-de-obra. 
 
 
20 
 
 
2.7.2. Encargos sociais 
 Os encargos sociais podem ser entendidos como sendo “os 
valores de impostos e taxas a serem recolhidas aos cofres públicos e 
calculados sobre a mão de obra contratada, bem como direitos e 
obrigações pagos ao trabalhador.” (MUTTI, 2012, p.41). 
 O cálculo difere para a mão de obra horista e a mensalista. Para 
o horista a porcentagem de encargos sociais é calculada em cima das 
horas das composições de custo, não incluindo domingos e feriados 
(entra o percentual referente). Já o mensalista é calculado em cima do 
salário mensal, tendo os domingos e feriados já incluídos no salário (não 
entrando percentual referente). (BAETA, 2012). 
 Segundo a PINI (2012), o cálculo de encargos sociais classifica 
as taxasem quatro grupos: 
 Grupo A: Encargos sociais básicos; 
 Grupo B: Encargos sociais que recebem a incidência de A; 
 Grupo C: Encargos sociais que não recebem a incidência de A; 
 Grupo D: Taxas de reincidências. 
 Existem diversas fontes de cálculo de encargos sociais, 
resultando em divergências no percentual total de encargos adotado. 
Essas diferenças são causadas principalmente devido aos critérios 
estatísticos utilizados, dos feriados locais, da pluviosidade considerada, 
da rotatividade observada, entre outros fatores. 
 Algumas fontes usualmente utilizadas para a consulta dos 
encargos sociais são a TCPO (PINI, 2012), o Sinduscon (Florianópolis) 
e o Sinapi(CEF). Deve-se verificar qual afonte mais adequada para o 
local e realidade da obra. Nesse estudo foi usada a taxa sugerida pelo 
Sinduscon. 
 
2.7.3. Custo de material 
 A definição dos custos dos materiais também é de extrema 
importânciadurante a elaboração do orçamento, visto que os materiais 
estão presentes na maioria absoluta das atividades da obra, 
representando boa parte do custo unitário dos serviços. Ao cotar o preço 
dos materiais, o orçamentista deve levar em conta algumas 
particularidades, evitando possíveis frustrações durante a execução da 
obra, onde o orçamento pode acabar por não representar a realidade da 
obra. (MATTOS, 2006). 
 Os preços dos materiais geralmente são cotados junto a 
fornecedores, e para não haver furos, os encarregados de cotação devem 
estar atentos a custos adicionais que podem vir a aparecer, como é o 
caso dos custos devido a frete, impostos de venda, tarifas de importação 
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e qualquer outra taxa que venha a incidir. MATTOS (2006) cita os 
principais aspectos que influenciam no preço de aquisição do insumo: 
 Especificações técnicas; 
 Unidade e embalagem; 
 Prazo de entrega; 
 Quantidade; 
 Condições de pagamento; 
 Validade da proposta; 
 Local e condições de entrega; 
 Despesas complementares: frete, impostos etc. 
 Dependendo da intenção e/ou etapa de projeto em que o 
orçamento éelaborado (estudo de viabilidade, por exemplo), utiliza-se 
sistemas referenciais de custos, que acabam por simplificar e reduzir o 
tempo de elaboração de um orçamento. Estes sistemas apresentam 
composições prontas e fazem pesquisas de preços dos insumos junto a 
fornecedores. Como exemplo cita-se o sistema do Sinapi. (BAETA, 
2012). 
 
2.7.4. Custo de equipamentos 
 A composição de custo de equipamentos segue em sua maioria 
uma metodologia diferente se comparado a mão-de-obra e aos materiais. 
MUTTI(2012) recomenda separar os equipamentos em três grupos 
distintos, analisando os custos separadamente. São eles: 
 Pequenos equipamentos ou ferramentas: martelo, nível, serras; 
 Máquinas operatrizes: furadeiras, betoneiras; 
 Equipamento de transporte: caminhões de carga, 
retroescavadeira; 
 
2.8. COMPOSIÇÃO DO BDI 
2.8.1. ADMINISTRAÇÃO GERAL 
 De acordo com Tisaka (2011) os gastos com a administração 
geral são compostos por:  
 Gastos com a sede da empresa (aluguel, telefonia, segurança, 
mobília); 
 Equipamentos: Computadores, veículos, cartão ponto; 
 Mão de obra Indireta e respectivos encargos sociais: Pró-labore 
diretores, Segurança do trabalho, secretárias, etc; 
 Alimentação e transporte: vale transporte e alimentação dos 
funcionários da sede; 
 Consumos: água, energia elétrica, gás, telefone, material de 
escritório, etc; 
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 Institucional: taxas mensais/anuais de CREAS/Sindicatos 
 Serviços terceirizados: serviços contábeis, assessoria jurídica, 
manutenção de serviços de telefonia; 
 Com a determinação das despesas com a administração geral é 
necessário fazer um rateio dos custos, proporcionalmente ao porte da 
obra e sua demanda por serviços da administração geral. 
TISAKA(2011). 
 
2.8.2. Taxa de risco do empreendimento 
Segundo Tisaka (2011), taxa de risco é a taxa que se aplica para cobrir 
riscos de eventuais incertezas decorrentes de omissão de serviços, 
quantitativos irrealistas ou insuficientes, projetos malfeitos ou 
indefinidos, especificações deficientes, inexistência de sondagem no 
terreno, contingências, etc. 
“Esses riscos devem ser avaliados e suas taxas 
devem ser estipuladas em função do tipo de 
contrato, empreitada por preços unitários ou preço 
globa, e em função da maior ou menor 
complexidade das obras e a experiência do 
construtor no ramo, e podem variar de 0,5% a 5% 
do total dos custos”.(TISAKA, 2011, pg 99) 
 
2.8.3. Taxas de impostos e contribuições sociais 
 São tributos incidentes sobre o faturamento ou lucro das 
empresas. A norma indica um valor a ser considerado nos orçamentos 
que engloba todos os tributos a serem considerados. Para um 
conhecimento aprofundado e mais correto é sempre necessário o auxílio 
de um contadorpara obter as informações e adequações a qual sua 
empresa será tributada.(TISAKA, 2011) 
 
2.8.4. Benefício/Lucro 
 Lucro ou benefício é a parcela destinada a remunerar o custo de 
oportunidade do capital aplicado, capacidade administrativa, gerencial e 
tecnológica adquirida ao longo de anos de experiência no ramo, 
responsabilidade pela administração do contrato e condução da obra 
através da estrutura organizacional da empresa e investimentos na 
formação profissional do seu pessoal, e criar a capacidade de reinvestir 
no próprio negócio. De maneira geral, na construção civil, é costume 
adotar o lucro/benefício em torno de 10,0%, podendo variar de 5,0% 
para mais ou para menos. (TISAKA, 2011) 
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2.8.5. Fatores que influenciam o custo da obra, bem como a 
taxa BDI 
 Segundo Tisaka (2011) cada empresa possui uma composição 
para o BDI, além das características da empresa, o tipo da obra pode 
alterar a composição do BDI, assim como problemas futuros que podem 
acarretar um prejuízo caso as medidas preventivas quanto ao orçamento 
não forem consideradas. A seguir alguns fatores que podem alterar o 
custo da obra e consequentemente a taxa do BDI: 
 Prazo da Obra: se por algum motivo, houver um 
prolongamento no prazo calculado, a maioria dos custos e 
despesas, principalmente de mão de obra, tendem a 
aumentar proporcionalmente a essa dilatação do prazo. 
 Porte da empresa: Empresas de pequeno porte tem uma 
estrutura administrativa pequena, porém, 
proporcionalmente, as despesas da administração central 
são maiores; 
 Tipo de Obra: As obras de edificações necessitam de 
menos infraestrutura de apoio, enquanto em obras pesadas 
os custos indiretos são bem maiores; 
 Localização e características especiais: A localização da 
obra tem grande importância nos custos diretos, indiretos e 
nas despesas indiretas que compõem o BDI. Como 
exemplo temos o índice pluviométrico(caso não tenha 
considerado na composição de custos, no cálculo da 
produtividade),  o acesso, distancia dos centros de 
suprimentos, etc; 
 Situações Conjunturais: inflação, falta de mão de obra, falta 
ou atraso de pagamentos, mudança na legislação; 
 
2.9. Preço de venda 
 De acordo com Mattos (2006) encontrado todos os custos da 
obra, definido o lucro almejado e aplicado os devidos impostos, o 
orçamentista está pronto para definir o preço final ou preço de venda da 
obra. O preço de venda é o valor final do orçamento, englobando todos 
os custos diretos, custos indiretos, custos acessórios (administração 
central, custo financeiro, custos de imprevistos e contingências), lucros 
e impostos envolvidos na realização do empreendimento. É com ele que 
o contratado irá propor negócio ao contratante ou participar de uma 
licitação.  
 Mattos (2006) ressalta que a principal atenção na passagem do 
custo final da obra para o preço final se deve na aplicação correta do 
24 
 
 
lucro e dos impostos. O erro na forma de se aderir estes valores no 
orçamento acarreta em um valor de preço final errôneo, contribuindo 
para o insucesso da obra. O autor ainda afirma que esta etapa esta entre 
as maiores fontes de erros dos orçamentos. 
 
2.10. MODALIDADES DE CONTRATO PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
 “Todo projeto tem uma dose de risco que pode ser dobrado caso 
o contrato seja mal elaborado. Não existe um modelo melhor ou pior, 
mas sim contratos mais adequados para determinados tipos de obra”. 
(PINI, 2013) 
 Na obra em estudo, o contrato firmado entre as parte, foi na 
modalidade Empreitada Global ou Preço Fechado. 
 
2.10.1. Empreitada global ou preço fechado 
 Neste tipo deempreitada, ocontratado assume o valor total, 
independentemente das quantidades e preços unitários envolvidos. Nesta 
modalidade de contrato, os serviços são previamente quantificados e se 
o valor previsto para a execução de um serviço ou obra é ultrapassado, a 
construtora se responsabiliza pelo custo excedente, sendo a causa um 
erro no quantitativo ou mesmo que a causa seja o aumento de preço dos 
insumos.(PINI, 2013) 
 As eventuais modificações de projetos ou a existência de 
situações imprevisíveis e que venham a alterar os quantitativos 
previstos, são pagos à parte. 
 
2.10.2. Empreitada global a preços unitários 
 A partir da qualidade e do tipo de serviço, o contratado assume 
os preços unitários. Assim a quantidade é identificada in loco e 
posteriormente existe o acerto financeiro de acordo como o produzido. 
(PINI, 2013).   
 O preço unitário é formado pelo custo direto mais BDI, esse 
custo direto é composto por todos os custos ligados a produção 
(insumos, mão de obra), mais os custos indiretos que estão integrados ao 
BDI, juntamente com o lucro. 
 
2.10.3. Obra por administração ou preço de custo 
 A contratante paga para o contratado uma taxa para a 
administração total da obra. Nesse caso os preços e as quantidades são 
variáveis. Se houver economia nas quantidades, o contratante é 
favorecido. Se houver uma possibilidade de negociação e redução do 
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preço unitário, ele também é favorecido. A taxa paga ao contratado se 
dá em relação ao valor total da obra. (PINI, 2013). 
 
2.11. PAGAMENTOS REFERENTES À EXECUÇÃO 
2.11.1. Pagamento das medições 
 Na obra em estudo o modo de pagamento foi enquadrado no 
sistema por medições quinzenais. Nesse modo de pagamento, são 
levantados os serviços executados quinzenalmente ou mensalmente. 
Após a quantificação dos serviços executados, é feito a medição na qual 
é fiscalizada e aprovada pela contratante.  Após aprovação é emitida a 
fatura dos serviços. (TISAKA, 2011) 
 
2.11.2. Pagamento por etapas de conclusão 
 Bastante usado no setor privado ou em etapas de menor porte. O 
pagamento é efetuado após a conclusão do serviço ou etapa 
determinada. A conclusão total do serviço ou etapa fica condicionada a 
fiscalização e aprovação por parte da contratante. Posteriormente a 
aprovação é liberada a fatura de serviços e em seguida feito o 
pagamento. (TISAKA, 2011) 
 
2.12. REFERENCIAIS DE PREÇO 
2.12.1. CUB  
 De acordo com o Sinduscon(Sindicato da indústria da 
Construção Civil): 
O Custo Unitário Básico da Construção Civil 
(CUB) é um indicador monetário que representa 
o custo básico para a construção civil, ou seja, o 
custo unitário por m² de uma obra. Este índice 
tem forte influencia no ramo da construção civil, 
pois serve como parâmetro para contratação de 
serviços, reajustes de contratos e compra e venda 
de imóveis por exemplo. Assim podemos 
considerar o CUB como um parâmetro disciplinar 
do mercado de incorporação imobiliária. 
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Quadro4: Cub médio residencial - 2015 
 
Fonte: Sinduscon 
 
2.12.2. SINAPI 
 O SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices 
da Construção Civil) é um sistema de pesquisa mensal que informa os 
preços de insumos (materiais, mão de obra e equipamentos), custos de 
serviços, projetos e índices da construção civil e valida orçamentos e 
financiamentos de obras públicas federais.A Caixa Econômica Federal e 
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE são as entidades 
responsáveis pela divulgação oficial dos resultados, manutenção, 
atualização e aperfeiçoamento do cadastro de referências técnicas, 
métodos de cálculo e do controle de qualidade dos dados 
disponibilizados. (BAETA, 2012). 
 Para visualizar o referencial de preço de insumos SINAPI, no 
anexo 1, segue uma página extraída da planilha disponibilizada no site 
da Caixa Econômica Federal. 
 
2.12.3. DEINFRA 
 O Departamento Estadual de Infraestrutura(DEINFRA) é um 
Órgão do Governo do Estado de Santa Catarina resultante da fusão do 
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Santa Catarina 
(DER) com o Departamento de Edificações e Obras Hidráulicas 
(DEOH) órgãos estes extintos pelo Governo de Luiz Henrique da 
Silveira. (DEINFRA) 
 No anexo 2, uma página do referencial de preço DEINFRA 
para demonstrar a sua composição de valores. 
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3. MÉTODO DE PESQUISA 
 A seguir será descritaa sequencia das etapas que foram 
desenvolvidas a fim de obter o orçamento, bem como o contrato para 
execução do empreendimento entre o contratante e a empresa 
contratada, as comparações dos custos de mão de obra orçados e 
contratados,as comparações dos valores de mão de obra e material em 
relação ao CUB e comparação do CUB 2011 e 2015. 
3.1. CONTRATO EXECUÇÃO 
 O contrato entre as partes (Contratante e contratada) foi firmado 
pelo valor do CUB médio residencial (Novembro, 2011), R$ 1.126,56, 
multiplicado pela área equivalente do projeto. A seguir são descritas as 
etapas realizadas pelo Engenheiro orçamentista para alcançar a 
estimativa dos custos: 
 Estudo preliminar do projeto, verificando a necessidade de 
serviços especiais, como por exemplo, muro de contenção que 
podem encarecer de forma significativa os custos do edifício; 
 Visita ao local da obra, para verificar as condicionantes que 
possam acarretar em custos adicionais; 
 Delimitar as áreas equivalentes do objeto em estudo. As 
garagens e o barrilete multiplicados pelos fatores de redução 
ocasionaram numa redução de área equivalente a ser 
multiplicada pelo CUB. 
 Verificaçãodo valor do CUB médio residencial; 
 Definições do padrão de acabamento, como a qualidade das 
cerâmicas, as especificações da pintura, revestimentos nas 
fachadas, etc.; 
 Prazo de execução acordado entre a construtora e o proprietário 
do terreno; 
 
3.2. ORÇAMENTO DO EMPREENDIMENTO 
Para a elaboração do orçamento, foram percorridas as seguintes etapas: 
 Caracterização dos projetos e visita ao local da obra; 
 Descrição das ferramentas computacionais utilizadas; 
 Caracterização dos projetos; 
 Discriminação do orçamento; 
 Quantitativos; 
 Preços dos insumos; 
 Custos de mão de obra; 
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 Encargos sociais e BDI; 
 Orçamento Completo. 
 
3.3. CUSTO DE MÃO DE OBRA ORÇADA X EMPREITADA 
 A construtora optou por empreitar os serviços de mão de obra. 
Por isso contratou empreiteiras que ficaram responsáveis pela execução 
dos serviços da obra, de acordo com sua especialidade. A divisão dos 
serviços empreitados ficou da seguinte maneira: 
 Para o fornecimento de mão de obra civil e instalações 
hidráulicas, a mesma empreiteira foi contratada; 
 Para o fornecimento de mão de obra para as instalações 
elétricas, foi repassado o serviço para uma empresa que realiza 
apenas instalações elétricas; 
 Para a execução da pintura, uma empreiteira especializada em 
pintura executou o serviço. 
 Os outros itens mais específicos, como esquadrias, rufos e 
corrimões em alumínio foram executados por empresas 
especializadas e que fornecem o material e instalam o produto; 
 
3.4. COMPARATIVO ENTRE CUSTOS ORÇADOS X 
ESTIMADOS PELO CUB 
 Com a elaboração do orçamento detalhado, é possível 
confrontar os valores encontrados, com os valores estabelecidos pelo 
CUB. Na questão de mão de obra, comparar o que realmente foi gasto 
com o valor do CUB. Portanto as comparações realizadas estão descritas 
abaixo: 
 Comparação do orçamento sem a adição do BDI, com o CUB 
residencial padrão popular; 
 Custo do material orçado em relação ao CUB residencial, 
padrão popular; 
 Comparações entre o custo de mão de obra orçada, custos 
efetivos em relação as empreiteiras e índices estabelecidos pelo 
CUB 
 Evolução do CUB 2011 X CUB2015; 
 
3.5. FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS UTILIZADAS 
3.5.1. Microsoft Excel 
 Apesar de não ser um programa desenvolvido especialmente 
para a execução de orçamento, o software Microsoft Excel, foi 
escolhido como ferramenta para toda a estruturação e cálculo do 
orçamento em geral (orçamento, curvas ABC de insumo e serviço, 
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confecções de tabelas e gráficos), pois o aplicativo permite efetuar 
cálculos através de fórmulas e funções, além de fornecer diversos tipos 
de gráficos que auxiliam na visualização dos resultados gerados.  
 Esta ferramenta é muito utilizada na confecção de orçamentos 
quando não são usados programas específicos de orçamentação.  
 
3.5.2. AutoCAD 
 O AutoCAD é uma das ferramentas computacionais mais 
utilizadas pelos profissionais da área da engenharia e arquitetura. Neste 
trabalho, este programa foi utilizado principalmente para medir áreas e 
distâncias, pois proporciona maior agilidade e precisão para o 
levantamento de quantitativos quando comparado ao levantamento feito 
manualmente. 
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4. ANÁLISE – ESTUDO DE CASO 
4.1. CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO 
 O orçamento deste empreendimento foi realizado com base nos 
projetos elaborados pela ARV Construções, e na visita técnica ao local 
da construção. Esta obra está localizada no córrego grande e foi 
executada durante o ano 2011 e 2012, com duração de 10 meses, pela 
empresa ARV Construções e projetos. 
 O edifício residencial em questão trata-se de uma obra com área 
construída de 379,79m², possuindo quatro vagas de garagem, e oito 
apartamentos do tipo kitnet. 
 PILOTIS – 105,86 m² ( hall de entrada e quatro vagas de 
garagem) 
 TIPO 1 – 121,66 m² (quatro apartamentos do tipo kitnet) 
 TIPO 2– 121,66 m² (quatro apartamentos do tipo kitnet) 
 BARRILETE – 30,61 m² 
 
4.1.1. Projeto Arquitetônico 
 Anexo 3. 
4.1.1.1. Vista Frontal (sem escala) 
 
 
Fonte: ARV construções 
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 Planta baixa: pavimento tipo (sem escala) 
 
Fonte: ARV Construções. 
 
 
 Anexo 3: Cortes. 
 
Fonte: ARV Construções. 
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 Cortes (Sem escala) 
 
 Fonte: ARV Construções. 
 
4.1.2. Projeto Estrutural 
 Anexo 4: Planta de forma pavimento tipo; 
 
4.1.3. Projeto Hidrossanitário 
 Anexo 5: Planta baixa 
 
4.1.4. Projeto Elétrico 
 Anexo 6: Planta baixa 
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4.2. FECHAMENTO DO CONTRATO 
 O acordo foi fechado após análise do proprietário perante a 
proposta da construtora. A proposta de execução do empreendimento foi 
na modalidade de preço fechado, ou seja, fornecimento de material e 
mão de obra. 
 Ficou acordado e posteriormente registrado em contrato 
(ANEXO 7) que o valor fechado pela execução da obra, sem reajuste 
pelo CUB seria formado da seguinte maneira: 
 
Quadro 5: Local e Área Equivalente – Fechamento do Contrato 
Pavimento 
Área                
(m²) 
Coeficiente Área 
Equivalente em 
Construção (m²) 
Pilotis/Garagem 105,86 0,75 79,40 
Tipo 1 121,66 1,00 121,66 
Tipo 2 121,66 1,00 121,66 
Barrilete 30,61 0,75 22,96 
TOTAL     345,67 
Fonte: Elaborado pelo acadêmico 
 
 O preço final foi firmado no mês de novembrode 2011, na qual 
o valor do CUB médio residencial estabelecido pelo SINDUSCON 
correspondia a R$1.126,56. Portanto o contrato da execução no regime 
fechado ficou no valor de R$ 389.418,00 reais, correspondente a 345,67 
CUB’S. 
 Importante ressaltar que pela experiência do Engenheiro da 
construtora o contrato foi firmado através de uma estimativa de custos, 
sem a realização de um orçamento detalhado. Apenas baseado em 
informações preliminares como o tipo de fundação (Sapatas), padrão de 
acabamento popular e no valor do CUB como parâmetro.  
  
4.3. ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 
 
4.3.1. Caracterização dos projetos 
 Com o conjunto dos projetos da obra (Estrutural, Arquitetônico, 
elétrico e hidráulico), foi possível levantar todos os dados necessários 
para identificar as condições de contorno, localização, acesso à obra e 
posteriormente identificar todos os serviços necessários para a execução. 
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4.3.2. Discriminação do orçamento 
 Primeiramente com a análise dos projetos aprovados, foram 
delimitadas as etapas e suas composições: 
 Serviços Iniciais:  
Estes serviços são responsáveis pela preparação do terreno, propiciando 
todas as condições necessárias para o início da execução da obra. Neste 
orçamento foram considerados como serviços iniciais:  
 - Serviços de movimentação de terra; 
 - Instalações provisórias (abrigo provisório, água, energia) 
 - Locação da obra 
 Infra Estrutura:  
 Este item é descrito pela execução em concreto armado da 
fundação do residencial. Considerou-se as sapatas, pescoços de pilares e 
vigas do baldrame. O terreno em que foi executado o empreendimento 
possuía características favoráveis para a execução de sapatas rasas, sem 
a necessidade de uma fundação especial. 
 Super Estrutura:  
 Estrutura em concreto armado que abrange os pilares, vigas e 
lajesdo pilotis, tipo 1, tipo 2 e barrilete. As lajes foram do tipo pré-
moldada, com vigotes do tipo treliçado. As Formas foram consideradas 
as áreas em contato com o concreto e as armaduras cortadas e dobradas 
de acordo com o projeto estrutural. 
 Alvenaria e painéis:  
 Neste item é considerado todo o serviço de alvenaria embloco 
cerâmico, vergas e contra vergas em concreto armado. 
 Esquadrias, peitoris e ferragens: 
Todas as portas e suas ferragens e peitoris em granito para as janelas; 
 Coberturas e Proteções:  
 Está contido todo o telhado com estrutura de madeira e telhas 
cerâmicas e os rufos necessários. 
 Impermeabilização:  
 Impermeabilização do baldrame com tinta betuminosa 
(Neutrol)e nos banheiros e sacadas impermeabilizados com argamassa 
cristalizante. 
 Revestimento: 
 Entram os serviços de chapisco, emboço e azulejo; 
 Forros: 
 Forro e acabamento em pvc nas áreas necessárias; 
 Pintura: 
 Pintura interna e externa; 
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 Pavimentação:  
 Serviços de contrapiso e revestimento cerâmico sobre o 
contrapiso. 
 Rodapés e Soleiras: 
 Rodapés em cerâmica e soleiras em granito. 
 Instalações Hidro-Sanitárias:  
 Entram os serviços de instalação de água fria, esgoto e 
equipamentos sanitários.  
 Instalações Elétricas e telefonia:  
 Entram todos os serviços das instalações elétricas e telefônicas. 
 Instalações de combate a incêndio: 
 Iluminação e sinalização para emergências.  
 Instalações GLP: 
 Instalações de mangueiras para alimentação do gás. 
 Serralheria e Marcenaria: 
 Entram os produtos de escada de marinheiro, alçapão em chapa 
de aço e caixa de correio. 
 Serviços complementares internos: 
 Corrimão em madeira e bancadas de granito 
 Serviços complementares externos: 
 Limpeza final da obra 
 
4.3.3. Levantamento de Quantitativo 
4.3.3.1. Levantamento de dados para o orçamento 
 Com os projetos executivos da obra, e seguindo o roteiro 
orçamentário citado nas referências bibliográficas, foi possível obter 
manualmente através de levantamentos, seguindo as considerações 
necessárias para cada serviço, a quantidade de materiais e os serviços 
necessários para a execução da obra.Abaixo pode ser verificado como 
foram levantados os quantitativos dos principais serviços: 
- Armação: O quantitativo do aço foi apresentado de acordo com o 
projeto estrutural, através das tabelas apresentadas pelo projetista 
“Resumo do aço”, na qual contém a especificação do aço, bitola, 
comprimento e o peso (massa) de aço. No orçamento estão inclusos os 
10% relativos à perda, conforme o projeto. 
 
36 
 
 
Quadro6: Aço e concreto necessário para armação das sapatas.
 
Fonte: Projeto estrutural da obra em estudo 
- Área de forma: A quantidades da área de forma informada no projeto 
estrutural, foi convertida em m³ e inserida no orçamento desta forma. As 
madeireiras trabalham com vendas de tábuas unitárias ou por m³. 
- Concreto: de acordo com o projeto estrutural, totalizando 57,43 m³, 
nesse quadro acima representa apenas o concreto referente às sapatas. 
- Alvenaria: Com a planta baixa da obra é possível quantificar a área de 
alvenaria, e aberturas, presente no projeto. 
- Instalações Elétricas: quantitativos através de medições sobre os 
projetos; 
- Instalações Hidráulicas: quantitativo através de contagem de conexões 
hidráulicas, louças e metais sanitários e medições dos tubos em pvc 
(água e esgoto) 
- Pavimentações: de acordo com as áreas do local do serviço, contrapiso, 
cerâmica, soleiras e peitoris e suas respectivas perdas; 
- Esquadrias: os preçosdescriminados no orçamento foram fornecidos 
pela construtora, através de orçamento realizado sob medida. No 
orçamento, o valor corresponde ao material e instalação das mesmas 
está contido na coluna referente ao material. O custos descriminados 
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nacoluna referentea mão de obra, refere-se a instalação dos contra-
marcos necessários para a sustentação e fixação das esquadrias em 
alumínio. 
- Cobertura: Medição pela área de projeção no plano horizontal do 
telhado. Inclinação fornecida no projeto arquitetônico (20%). 
 
4.3.3.2. PREÇOS DOS INSUMOS 
 Como referencial para o levantamento dos preços dos insumos 
foi utilizado como base tabelas de custos do SINAPI (Sistema Nacional 
de Pesquisa de Custos e Índices da Construção) para a cidade de 
Florianópolis, além de orçamentos e compras realizados juntos a 
fornecedores. 
 A titulo de curiosidade, no anexo 8, segue uma página da 
Tabela do SINAPI. Para acessar as tabelas orçamentárias é preciso 
conectar-se ao seguinte site: www.sinapi.com.br. 
 
4.3.3.3. Custos de mão de obra 
 Os custos de mão de obra foram estabelecidos de acordo com os 
valores por serviço extraídos do referencial de preço do 
DEINFRA(Departamento Estadual de infraestrutura). Para o caso da 
mão de obra, como foram adotados encargos sociais de 167,13%, de 
acordo com o Sinduscon, e não 124,79% (como o utilizado pelo 
DEINFRA) que foram recalculados, proporcionandocomparações mais 
corretas.   
 
Quadro 7: Custos de mão de obra 
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Fonte: Referencial de preços Deinfra. 
4.3.3.4. Encargos Sociais 
 Quanto aos encargos sociais, foi adotado o valor recomendado 
pela SINDUSCON, percentual de 167,13%. Utilizando este parâmetro 
pode-se garantir que englobe todas as despesas evitando problemas com 
os custos referentes a incertezas da mão de obra, taxas e encargos.   
 
4.3.4. Composição BDI 
 É importante destacar que a composição do BDI é composta, 
entre outros, dos custos administrativos e financeiros da empresa, do 
lucro desejado, do risco do empreendimento e dos tributos incorridos. É 
de grande importância que cada empresa tenha o seu BDI, levando em 
consideração as suas particularidades (JUNGLES e ÁVILA, 2006). 
 O BDI pode ser considerado como sendo função do somatório 
de quatro variáveis, sendo: 
o DI – Despesas Indiretas; 
o TR – Taxa de risco do empreendimento; 
o ML – Montante de lucro desejado; 
o IMP – Impostos a serem recolhidos ao poder público. 
BDI = [(DI + TR + ML + IMP) / Valor total dos custos]*100 
BDI = (R$ 85.090,76 / R$ 304.327,24) *100 
BDI = 27,96% 
 Logo, a taxa do BDI (27,96%), onde a sua composição está 
descriminada nos itens a seguir, iguala o orçamento detalhado com a 
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estimativa de custos, sendo que apenas 5,43% representam o lucro da 
construtora neste empreendimento. 
 
4.3.4.1. Despesas Indiretas 
 Para a composição do DI, é preciso descrever as características 
da empresa para alcançar os valores corretos referentes às despesas 
indiretas. A empresa contratada é considerada de pequeno porte, possuí 
um escritório próprio sem a necessidade de custos com aluguel e dois 
carros utilizados a serviço. Quanto ao quadro de funcionários é 
composta por um engenheiro civil, um estagiário em engenharia civil e 
uma secretária. Durante a execução do empreendimento em estudo a 
Construtora utilizava em 50% os seus recursos administrativos e 
gerenciais, os outros 50% ficaram em função de outras obras e serviços 
menores. A composição do DI mensal, é formada por: 
 Pró labore proprietário e engenheiro Civil: R$ 6.000,00; 
 Estagiário: R$ 800,00; 
 Secretária: R$ 800,00; 
 Equipamentos Administrativos (celular, carros, gasolina): R$ 
900,00; 
 Energia elétrica, água, internet, limpeza: R$ 600,00; 
 Assessoria Contábil: R$ 700,00; 
 Totalizando esses custos mensais, multiplicados pelos meses de 
duração da obra (10 meses) e considerando 50% do valor das despesas 
indiretas ligadas a esta obra, encontra-se o valor de R$ 49.000,00 para 
representar os custos indiretos ao logo da execução da obra em estudo. 
 
4.3.4.2. Taxa de Risco do empreendimento 
 Como não houve alterações de projetos, e nenhuma 
particularidade que acarretasse em aumento significativo, foi 
considerado uma taxa de risco de 2%, dentro do estabelecido pelo 
TISAKA, (2011).Portanto, a taxa de 2%, corresponde ao valor de R$ 
6.086,54. 
 
4.3.4.3. Impostos sobre o faturamento 
 A empresa em estudo está enquadrada no sistema de tributação 
do Simples nacional, onde as taxas estão unificados e variam de acordo 
com o faturamento. A construtora está enquadrada na faixa de 
faturamento bruto dos últimos 12 meses de R$ 540.000,00 a R$ 
720.000,00, portanto uma alíquota de 8,49% sobre o faturamento da 
mão de obra, que corresponde ao valor de R$ 13.449,51.  
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4.3.4.4. Montante de lucro desejado 
 Como o contrato para a execução da obra foi fechado por 
estimativa de custos, o valor que representa o lucro será o valor total do 
contrato descontando os custos orçados e as variáveis que compõem o 
BDI, restando apenas o valor corresponde ao lucro. Chega-se então ao 
valor de R$ 16.554,71 (5,43%). 
4.3.4.5. Orçamento Completo 
 Com todos os custos estabelecidos, diretos e indiretos foram 
aplicados os encargos sociais sobre a mão de obra, e o BDI sobre o 
custo total da obra, chegou-se ao orçamento completo, na qual será 
apresento de forma detalhado e resumido. 
4.4. SERVIÇOS EMPREITADOS 
 A construtora responsável pela execução optou por utilizar a 
mão de obra de empreiteiras. 
 
4.4.1. Mão de Obra Civil e Instalações hidráulicas 
 Todos os serviços de mão de obra civil além das instalações 
hidráulicas foram fornecidos por um empreiteiro, na qual cobrou o valor 
de R$100.000,00 pela execução da obra. Neste ponto a construtora 
elaborou uma planilha com os serviços para um controle rígido na 
execução e consequentemente nos pagamentos de acordo com as 
medições. Esta planilha encontra-se no (Anexo 8). 
 
4.4.2. Instalações elétricas 
 As instalações elétricas geralmente são executadas por 
empresas que trabalham somente com este tipo de serviço, ou seja, 
especializadas em instalações elétricas no setor de obras residenciais. 
Nesta obra, os serviços elétricos foram empreitados para uma empresa 
de pequeno porte no valor total de R$6.700,00 (seis mil e setecentos 
reais) conforme planilha em anexo (Anexo 9). 
 
4.4.3. Pintura 
 Este serviço de acabamento é solicitado somente na fase final 
da execução de uma obra. Dessa forma, construtoras de pequeno porte 
dificilmente conseguem ter pintores próprios para trabalharem somente 
em suas obras pela falta de frentes de serviço. Logo, fica inviável para 
uma construtora desse porte ter pintores contratados e registrados para 
executarem os seus serviços. Por isto este serviço também é empreitado 
para uma empresa que trabalha somente com pintura, empresa essa que 
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geralmente é parceira da construtora. Esta planilha de controle encontra-
se no (Anexo 10). 
 
4.5. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 Este cronograma (APENDICE I) foi elaborado de acordo com 
as parcelas pagas pelo proprietário do empreendimento a construtora 
responsável pela execução. É possível perceber que as parcelas foram 
acertadas num valor fixo que variava levemente para mais ou menos.  A 
obra em questão foi executada durante 10 meses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. RESULTADOS 
 O enfoque deste trabalho é comparar os custos orçados e os 
custos estimados pelo CUB, para demonstrar a estimativa de ganhos ou 
prejuízo da construtora. Primeiro será apresentado o orçamento 
detalhado acrescido do BDI, fechando com o valor firmado no contrato 
da execução e posteriormente o orçamento detalhado sem a presença da 
taxa do BDI, para enfim haver as comparações com os índices do CUB.  
 Através desta planilha (sem BDI), serão extraídos e 
demonstrados valores referentes aos custos com material e mão de obra 
para execução dos serviços e os valores repassados da construtora para 
os empreiteiros. 
 
5.1. ORÇAMENTO DETALHADO 
 Nesta forma de apresentação, que corresponde ao APENDICE 
II, o orçamento detalhado nos fornece as etapas, serviços e suas 
composições, junto da cotação de preços para a época do fechamento do 
contrato.  
 
5.2. ORÇAMENTO RESUMIDO 
 Nesta forma de apresentação, o orçamento resumido fornece as 
etapas da execução, seus respectivos valores e a porcentagem de cada 
etapa perante o custo total da obra. 
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Quadro 8: Orçamento resumido 
Fonte: Elaborada pelo autor 
 
 
5.3. ORÇAMENTO DO PONTO DE VISTA DO CONSTRUTOR 
 O orçamento da execução do empreendimento, incluindo 
material, mão de obra, encargos sociaissobre a mão de obra de acordo 
com o Sinduscon(167,13%) e sem considerar o BDI, resultou no valor 
de R$ 304.327,24.Deste valor a construtora desembolsou com os 
materiais empregados na construção e os valores repassados aos 
empreiteiros para a execução da obra em questão. (Apendice II) 
 
5.3.1. Custos dos materiais 
 No apêndice II, é apresentada a planilha dos custos dos 
materiais empregados na obra. Valor este de R$145.905,19, que será 
comparado com o CUB. 
ORÇAMENTO RESUMIDO 
ETAPAS VALOR INCIDÊNCIA 
1 Serviços Iniciais R$13.347,20 3,43% 
2 Infra estrutura R$32.811,00     8,43% 
3 Super estrutura R$69.085,49 17,74% 
4 Paredes e painéis R$22.581,99 5,87% 
5 Esquadrias, Peitoris e Ferragens R$27.467,49 7,05% 
6 Coberturas e proteções R$21.396,02 5,49% 
7 Impermeabilizações R$5.700,28 1,46% 
8 Revestimentos R$60.967,47      15,66% 
9 Forros R$2.133,69 0,55% 
10 Pintura R$30.464,45 7,82% 
11 Pavimentações R$28.033,35 7,20% 
12 Rodapés e soleiras R$4.526,49 1,16% 
13 Instalações Hidro-sanitárias R$28.591,65 7,34% 
14 Instalações Elétricas e telefônicas R$32.067,15 8,23% 
15 Instalações de Combate a incêndio R$       318,78 0,08% 
16 Instalações de GLP R$       433,77 0,11% 
17 Serralheria e Marcenaria R$1.441,04 0,37% 
18 Serviços complementares internos R$5.501,14 1,41% 
19 Serviços complementares externos R$2.269,58 0,58% 
        
  TOTAL R$389.418,00 100,00% 
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5.3.2. Custos mão de obra 
 No apêndice II, é apresentada a planilha dos custos da mão de 
obra empregada para a execução total do empreendimento, valor este 
calculado para R$ 157.754,48. Neste valor estão inclusos a mão de obra 
civil, hidráulica, elétrica e outros serviços complementares que estão 
descritos no orçamento detalhado. 
5.3.2.1. Mão de obra civil e hidráulica 
 Na obra em questão, toda a parte de serviços hidráulicos e a 
execução da parte civil foi empreitada para determinada empresa pelo 
valor de R$100.000,00. Em anexo, medição real aplicada entre 
construtora x empreiteiro. 
5.3.2.2. Instalações elétricas 
 Por ser um serviço técnico e de pouca demanda referente a parte 
civil, as instalações elétricas geralmente são empreitadas para uma 
empresa especializada neste serviço. Em anexo planilha entre 
construtora x empreiteiro. 
5.3.2.3. Pintura 
 Em anexo planilha referente aos serviços de pintura entre 
construtora x empreiteiro. 
 
5.3.3. Gastos reais com mão de obra 
 Com o orçamento concluído, é possível verificar os valores que 
poderiam ser destinados à execução de cada serviço. Abaixo segue a 
relação dosprincipais e mais relevantes serviços, junto dos valores 
destinados para cada área e os valores pelos quais as empreiteiras 
executaram os serviços. 
 
Quadro 9: Custos com mão de obra. 
Gastos com mão de obra 
Descrição 
Serviço Orçamento Contratado Saldo 
Civil/Hidráulica R$129.784,95  R$100.000,00   R$ 29.784,95 
Elétrica  R$      9.084,50  R$      6.700,00   R$2.384,50 
Pintura  R$19.546,52  R$11.800,00  R$7.745,52 
TOTAL  R$158.415,97  R$118.500,00   R$ 39.914,97 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 
  
 O valor referente à coluna “orçamento” refere-se o preço orçado 
de acordo com as referencias estudadas, Deinfra e Sinapi e foram 
extraídos do orçamento detalhado, apêndice II (Sem BDI). O valor 
referente à coluna “contratado” refere-se ao valor que a construtora 
repassou as empreiteiras para realizarem os serviços necessários para a 
conclusão da obra. Esses valores podem ser encontrados nos Anexos III, 
IV, V,na qual estão anexadas as planilhas de medições da construtora 
com controle dos serviços executados pelos empreiteiros. 
 Na última coluna da tabela acima podemos constatar o saldo 
que os serviços empreitados geraram de acordo com o valor orçado. 
Este saldo é um ponto positivo para a construtora que em eventuais 
serviços extras, não quantificados no orçamento, terá um saldo para 
poder recompor estes serviços e mantendo o seu lucro. Nas futuras 
comparações serão utilizados os valores encontrados no orçamento. 
 
 
 
5.3.4. Gastos com material 
 De acordo com o orçamento detalhado, o material necessário 
para a conclusão da obra resultou no valor de R$145.689,09. Como não 
houve um controle rígido da compra de materiais, o valor encontrado no 
orçamento será considerado como o necessário para a conclusão da 
obra, podendo comprometer o orçamento em caso de falha no 
levantamento de serviços e quantitativos. 
5.4. COMPARAÇÕES CUB 
 Considerando o CUB de novembro de 2011, data da assinatura 
do contrato, e de acordo com o padrão de projeto popular, multifamiliar 
de até quatro pavimentos e acabamento normal. Encontra-se o valor 
correspondente de custo por m² de obra construída de R$ 1.129,32. 
 Para efeito de comparação foi verificado a tabela de 
composição deste índice de novembro de 2011, aonde se encontram 
dados mais específicos como o custo em relação ao material e mão de 
obra. 
 Considerando o valor do orçamento sem a adição do BDI e área 
equivalente de 345,66 m², pode-se fazer a relação entre os custos de 
material e mão de obra mostrando a porcentagem destes itens em 
relação ao CUB popular de padrão normal, em novembro de 2011, 
representado pelo valor de R$ 1.129,32. 
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Quadro 10: Orçado x estimado
2
 
 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 Com essas tabelas conseguimos constatar que a construtora 
poderá fornecer os materiais da obra em torno de 3,63% abaixo do valor 
citado pelo CUB, salve a ressalva que o material foi orçado podendo 
haver diferença entre o realmente necessário, e a mão de obra 15,24% 
abaixo do índice CUB, mostrando que realmente foi possível pela 
ultização das empreiteiras que conseguiram realizar todos os 
serviçosestabelecidos abaixo do orçmanento detalhado e do índice CUB 
padrão popular para novembro de 2011. 
 
 
5.4.1. Orçamento x estimativa CUB 
 Primeiramente é preciso converter as áreas reais do residencial 
para áreas equivalentes. Em determinados locais da obra, a execução 
exige menos material e mão de obra, como por exemplo: garagem. 
 
Quadro 13: Área equivalente 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 Após a conversão, podemos dividir o custo da obra pela área 
equivalente, assim encontra-se o custo por m² da obra em questão. 
R$ 304.327,24 / 345,66 m² = 880,42 reais/ m².  
 De acordo com o Sinduscon (novembro de 2011) o valor do 
CUB médio, estava fixado em R$ 1.126,56, valor este que foi fechado o 
contrato. Logo podemos comparar o valor gasto pelo construtor em 
relação ao CUB em que foi fechado o contrato. 
(880,42 / 1.126,56) * 100 = 78,15 % 
                                                          
2
 As porcentagens apresentadas no quadro 10, não somam 100% por não 
estar sendo considerado os equipamentos. 
CUSTOS Valor orçado  Orçado x CUB
Valor p/ m² % do CUB índice CUB p/ m² % CUB Estimativa
Mão de obra 158.415,97R$   458,29R$   40,58% 461,81R$          56,00% -15,42%
Material 145.911,27R$   422,11R$   37,37% 626,90R$          41,00% -3,63%
Orçamento CUB novembro de 2011
Pavimento Coeficiente Área (m²)          Área Equivalente 
Garagem 0,75 105,86 79,39 
Tipo 1 1 121,66 121,66 
Tipo 2 1 121,66 121,66 
Barrilete 0,75 30,61 22,95 
TOTAL 379,79 345,66 
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 Considerando somente os custos diretos a construtora conseguiu 
executar a obra em estudo com aproximadamente 22,04%, abaixo do 
índice do CUB médio. Porém,é preciso adicionar a taxa BDI, 
verificando com o valor do total do contrato, a estimativa de quanto à 
empresa contratada ganhou ou perdeu na execução deste edifício 
multifamiliar.  
 
5.5. Ganhos da construtora 
 Com todos os valores obtidos, é possível verificar o gasto 
aproximado do construtor e comparar com o valor acertado com o 
proprietário do empreendimento. O proprietário desembolsou, conforme 
previsto no contrato o valor de R$ 389.418,00, enquanto o construtor 
teve um custo orçado e estimado de R$ 304.327,24, esta diferença 
corresponde ao BDI aplicado sobre os custos, onde estão incorridos os 
custos com a sede da empresa, taxa de risco do empreendimento, e os 
tributos sobre o faturamento. Vale ressaltarque o custo direto, reduziu na 
questão de mão de obra pelo fato da construtora ter empreitado os 
serviços de mão de obra, alcançando valores abaixo do orçamento 
realizado. 
 Delimitando uma estimativa para os valores do ganho alcançado 
pela empresa contratada, verificou-se que na mão de obra foi alcançado 
o valor aproximado de R$ 39.000,00 entre a diferença do orçado X 
empreitado, mais a parcela de lucro embutida no BDI de 5,43%, 
correspondente a R$ R$ 16.554,71. Portanto, R$ 55.554,71 é o valor 
estimado que representa o ganho do construtor na execução do 
empreendimento estudado. 
 
6. CONCLUSÃO 
 A edificação multifamiliar em estudo foi contratada e executada 
de acordo com o valor do CUB médio residencial estabelecido pelo 
Sinduscon. O estudo de caso teve como objetivo encontrar através de 
um orçamento detalhado valores que justifiquem o fechamento do 
contrato pelo modo de estimativa de custos realizado pelo Engenheiro 
Civil responsável. 
 Por isso é de suma importância o conhecimento e experiência 
do Engenheiro, para a identificação de todos os serviços e a visualização 
de como estes serviços serão executados, evitando assim qualquer gasto 
adicional pela falta de conhecimento que envolve tal processo para a 
execução de determinado serviço. 
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 Nesta obra, por exemplo, os valores fixados em contrato foram 
acertados de acordo com o CUB e nos mostrou que mesmo sem ter feito 
um orçamento detalhado, a construtora que é gerenciada por um 
engenheiro civil que possui experiência de mais de 10 anos na execução 
de obras residenciais, obteve um ganhoestimado de 13,25% em relação 
ao contrato original. Um valor considerado satisfatório, pois a obra foi 
executada em 10 meses, prazo este considerado positivo para o porte da 
obra e a capacidade da construtora, que em média gerencia três 
empreendimentos simultaneamente. 
 O lucro estimado em torno de 13,25% deu-se principalmente 
pela diferença entre a mão de obra orçada e a mão de obra realizada. 
Essa diferença ficou evidente principalmente nos serviços de pintura e 
na mão de obra para os serviços de construção civil. É preciso destacar 
que nos materiais não houve um controle rígido, portanto esse valor 
pode acarretar em uma diferença no orçamento realizado. Sendo esta 
diferença positiva ou negativa. 
 A economia gerada nos serviços empreitados, nos mostra a 
importância das empreiteiras especializadas em determinadas áreas, pois 
com um valor abaixo do estabelecido pelos órgãos que estudam e nos 
fornecem parâmetros, conseguem realizar os serviços de acordo com sua 
especialiadade e de uma forma mais ágil pelo fato das técnicas 
construtivas serem iguais e de um modo repetitivo. Mostrando assim, o 
motivo de grande quantidade de empreiteiras que fornecem mão de obra 
para execução de serviços, tornando-se atraente para as construtoras que 
preferem terceirizar os serviços. 
 Com a conclusão deste trabalho foi possível constatar o quanto 
é trabalhoso e importante o processo de orçamentação de uma obra, 
desde a parte de análise dos projetos, especificações técnicas, 
condicionantes da obra, identificação dos serviços, composição dos 
materiais e mão de obra para serviço. 
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ANEXO 1 – SINAPI 
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ANEXO 2 – DEINFRA 
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ANEXO 3 – PROJETO ARQUITETÔNICO 
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ANEXO 4 – PROJETO ESTRUTURAL 
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ANEXO 5 – PROJETO HIDROSSÁNITARIO 
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ANEXO 6 – PROJETO ELÉTRICO 
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ANEXO 7 – CONTRATO PARA EXECUÇÃO DO 
EMPREENDIMENTO 
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ANEXO 8 – MÃO DE OBRA CIVIL 
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ANEXO 9 – MÃO DE OBRA ELÉTRICA 
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ANEXO 10 – PINTURA 
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APENDICE I – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
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APENDICE II – ORÇAMENTO DETALHADO 
 
OBJETO DA PROPOSTA:
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL NO CÓRREGO GRANDEE COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 379,79 m², SENDO
105,86 m² GARAGEM, 243,32 m² PAVIMENTOS 1 E 2 TIPO E 30,61 m² BARRILETE E RESERVATÓRIO SUPERIOR.
BDI= 27,96%
 Material  Mão-de-obra 
1 Serviços Iniciais 10.430,73R$        13.347,20R$        3,43%
1.1 Serviços técnicos
1.1.1 Projeto Arquitetônico m² 379,79 -R$              -R$            -R$            -R$            -R$                   -R$                   0,00%
1.1.2 Projeto Elétrico/telefônico m² 379,79 -R$              -R$            -R$            -R$            -R$                   -R$                   0,00%
1.1.3 Projeto Hidro-Sanitário m² 379,79 -R$              -R$            -R$            -R$            -R$                   -R$                   0,00%
1.1.4 Projeto Estrutural m² 379,79 -R$              -R$            -R$            -R$            -R$                   -R$                   0,00%
1.2 Andaimes e equipamentos de proteção coletiva
1.2.1
Proteção de vãos com tela de polipropileno, h=120 cm fixada em estrutura 
de madeira com arame galvanizado
ml 40,00 6,48R$            17,41R$         23,89R$         30,57R$         955,47R$             1.222,62R$          0,31%
1.2.1.1 Tela de polipropileno laranja, h=120 cm ml 50,00 1,10R$            -R$            1,10R$           1,41R$           55,00R$               70,38R$               0,02%
1.2.1.1 Régua de madeira de pinus, L=7,0 cm ml 120,00 1,70R$            -R$            1,70R$           2,18R$           204,00R$             261,04R$             0,07%
-R$            
1.3 Instalações provisórias -R$            
1.3.1
Abrigo provisório existente, para depósito de materiais e ferramentas - 
Prateleiras
m² 10,00 48,93R$          197,44R$       246,37R$       315,26R$       2.463,70R$          3.152,56R$          0,81%
1.3.1.1 Madeira de caixaria 300 cm m³ 0,50 320,00R$         -R$            320,00R$       409,47R$       160,00R$             204,74R$             0,05%
1.3.1.2 Régua de madeira de pinus, L=7,0 cm m 9,00 1,70R$            -R$            1,70R$           2,18R$           15,30R$               19,58R$               0,01%
1.3.1.3 Prego 17x27" kg 2,00 4,65R$            -R$            4,65R$           5,95R$           9,30R$                 11,90R$               0,00%
1.3.1.4 Interruptor 1 tecla simples de sobrepor p/ madeira pç 1,00 6,10R$            -R$            6,10R$           7,81R$           6,10R$                 7,81R$                 0,00%
1.3.1.5 Tomada 2P+T de sobrepor p/ madeira pç 3,00 5,50R$            -R$            5,50R$           7,04R$           16,50R$               21,11R$               0,01%
1.3.1.6 Cabo de cobre isolado, 750V, flexível, 2,5 mm² - Preto m 10,00 0,62R$            -R$            0,62R$           0,79R$           6,20R$                 7,93R$                 0,00%
1.3.1.7 Cabo de cobre isolado, 750V, flexível, 2,5 mm² - Azul m 10,00 0,62R$            -R$            0,62R$           0,79R$           6,20R$                 7,93R$                 0,00%
1.3.1.8 Cabo de cobre isolado, 750V, flexível, 1,5 mm² - Branco m 5,00 0,40R$            -R$            0,40R$           0,51R$           2,00R$                 2,56R$                 0,00%
1.3.1.9 Fita isolante 18 mm x 10 mts rl 1,00 2,40R$            -R$            2,40R$           3,07R$           2,40R$                 3,07R$                 0,00%
1.3.1.10 Bocal p/ tempo pç 2,00 1,80R$            -R$            1,80R$           2,30R$           3,60R$                 4,61R$                 0,00%
1.3.1.11 Lâmpada Incandescente 100W pç 2,00 2,30R$            -R$            2,30R$           2,94R$           4,60R$                 5,89R$                 0,00%
1.3.1.12 Dobradiças p/ barraco de obra cj 1,00 5,60R$            -R$            5,60R$           7,17R$           5,60R$                 7,17R$                 0,00%
1.3.1.13 Trinco para porta do barraco de obra pç 2,00 4,66R$            -R$            4,66R$           5,96R$           9,32R$                 11,93R$               0,00%
1.3.1.14 Cadeado E-40 mm pç 2,00 10,00R$          -R$            10,00R$         12,80R$         20,00R$               25,59R$               0,01%
1.3.2 Placa da obra pç 1,00 150,00R$         61,70R$         211,70R$       270,89R$       211,70R$             270,89R$             0,07%
1.3.3 Instalação provisória de energia vb 1,00 288,42R$         493,60R$       782,02R$       1.000,68R$    782,02R$             1.000,68R$          0,26%
1.3.3.1 Cabo de cobre isolado, 750V, flexível, 10,0 mm² - Preto m 10,00 2,92R$            -R$            2,92R$           3,74R$           29,20R$               37,36R$               0,01%
1.3.3.2 Cabo de cobre isolado, 750V, flexível, 10,0 mm² - Azul m 10,00 2,92R$            -R$            2,92R$           3,74R$           29,20R$               37,36R$               0,01%
1.3.3.3 Cabo de cobre isolado, 750V, flexível, 10,0 mm² - Verde m 5,00 2,92R$            -R$            2,92R$           3,74R$           14,60R$               18,68R$               0,00%
1.3.3.4 Cabo de cobre isolado, 750V, flexível, 2,5 mm² - Preto m 100,00 0,59R$            -R$            0,59R$           0,75R$           58,70R$               75,11R$               0,02%
1.3.3.5 Cabo de cobre isolado, 750V, flexível, 2,5 mm² - Azul m 100,00 0,59R$            -R$            0,59R$           0,75R$           58,70R$               75,11R$               0,02%
1.3.3.6 Fita de alumínio p/ poste pç 5,00 1,64R$            -R$            1,64R$           2,10R$           8,20R$                 10,49R$               0,00%
PROPOSTA DE PREÇOS
Item
 Valor unit. 
M.O. + Mat. S/ 
BDI 
 Valor unit. 
M.O. + Mat. C/ 
BDI 
 Valor Tot. S/ BDI Descrição dos serviços
EDIFÍCIO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR - CÓRREGO GRANDE
unid  % Item Quant.  Valor Tot. C/ BDI 
 Valor Unitário 
1.3.3.7 Luva eletroduto pvc rígido, preto - 3/4" pç 2,00 0,44R$            -R$            0,44R$           0,56R$           0,88R$                 1,13R$                 0,00%
1.3.3.8 Curva 180° eletroduto pvc rígido, preto - 3/4" pç 1,00 1,18R$            -R$            1,18R$           1,51R$           1,18R$                 1,51R$                 0,00%
1.3.3.9 Curva 90° eletroduto pvc rígido, preto - 3/4" pç 1,00 0,70R$            -R$            0,70R$           0,90R$           0,70R$                 0,90R$                 0,00%
1.3.3.10 Eletroduto pvc rígido, preto, barra 3,0 mts - 3/4" br 3,00 2,82R$            -R$            2,82R$           3,61R$           8,46R$                 10,83R$               0,00%
1.3.3.11 Caixa de medição monfásico, padrão CELESC pç 1,00 37,86R$          -R$            37,86R$         48,45R$         37,86R$               48,45R$               0,01%
1.3.3.12 Haste de aterramento Copperweld 3/8", com conector pç 1,00 17,67R$          -R$            17,67R$         22,61R$         17,67R$               22,61R$               0,01%
1.3.3.13 Caixa de inspeção de aterramento em pvc pç 1,00 6,17R$            -R$            6,17R$           7,90R$           6,17R$                 7,90R$                 0,00%
1.3.3.14 Disjuntor monofásico preto - 40 A pç 1,00 11,40R$          -R$            11,40R$         14,59R$         11,40R$               14,59R$               0,00%
1.3.3.15 Tomada 2P+T de sobrepor p/ madeira pç 1,00 5,50R$            -R$            5,50R$           7,04R$           5,50R$                 7,04R$                 0,00%
-R$            
1.4 Serviços gerais e movimentação de terra -R$            
1.4.1 Limpeza permanente da obra m² 379,79 -R$              9,35R$           9,35R$           11,97R$         3.552,45R$          4.545,72R$          1,17%
1.4.2
Carga manual e transporte de entulho em caminhão basculante 6,0 m³, 
rodovia pavimentada, dmt 0,5 a 1,0 km
m³ 25,00 26,00R$          30,85R$         56,85R$         72,75R$         1.421,25R$          1.818,64R$          0,47%
1.4.3
Escavação manual de vala em areia, até 1,5 m, excluindo 
esgotamento/escoramento (para tubulações enterradas)
m³ 11,68 -R$              31,71R$         31,71R$         40,58R$         370,42R$             473,99R$             0,12%
1.4.4
Reaterro apiloado (manual) de valas, com material reaproveitado, em 
camadas de até 20 cm (para tubulações enterradas)
m³ 11,68 -R$              16,99R$         16,99R$         21,74R$         198,47R$             253,96R$             0,07%
-R$            
1.5 Locação da obra -R$            
1.5.1 Locação da obra m² 105,86 1,64R$            2,85R$           4,49R$           5,74R$           475,26R$             608,14R$             0,16%
1.5.1.1 Régua de madeira de pinus, L=7,0 cm m 54,00 1,70R$            -R$            1,70R$           2,18R$           91,80R$               117,47R$             0,03%
1.5.1.2 Escora de eucalípto 3,0 m, D=10 cm pç 18,00 4,00R$            -R$            4,00R$           5,12R$           72,00R$               92,13R$               0,02%
1.5.1.3 Prego 17x27" kg 1,00 4,65R$            -R$            4,65R$           5,95R$           4,65R$                 5,95R$                 0,00%
1.5.1.4 Prego 16x24" kg 1,00 5,05R$            -R$            5,05R$           6,46R$           5,05R$                 6,46R$                 0,00%
2 Infra estrutura 25.641,55R$        32.811,00R$        8,43%
2.1 Fundações Superficiais
2.1.1
Escavação manual de vala em areia, até 1,5 m, excluindo 
esgotamento/escoramento
m³ 43,85 -R$              31,71R$         31,71R$         40,58R$         1.390,65R$          1.779,48R$          0,46%
2.1.2
Reaterro apiloado (manual) de valas, com material reaproveitado, em 
camadas de até 20 cm
m³ 43,85 -R$              16,99R$         16,99R$         21,74R$         745,11R$             953,44R$             0,24%
2.1.3 Regularização e compatação manual de terreno m² 140,14 -R$              2,99R$           2,99R$           3,82R$           418,50R$             535,51R$             0,14%
2.1.4 Lastro de brita 2 apiloado m³ 14,01 66,00R$          21,53R$         87,53R$         112,01R$       1.226,69R$          1.569,68R$          0,40%
2.1.5 Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA-50, diam. 8,0 mm kg 71,61 3,42R$            0,99R$           4,41R$           5,64R$           315,58R$             403,82R$             0,10%
2.1.6
Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA-50, diam. 10,0 
mm
kg 589,59 3,25R$            0,99R$           4,24R$           5,42R$           2.498,20R$          3.196,70R$          0,82%
2.1.7
Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA-50, diam. 12,5 
mm
kg 158,26 3,15R$            0,93R$           4,08R$           5,22R$           644,99R$             825,33R$             0,21%
2.1.8
Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA-50, diam. 16,0 
mm
kg 365,39 3,15R$            0,93R$           4,08R$           5,22R$           1.489,13R$          1.905,50R$          0,49%
2.1.9 Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA-60, diam. 5,0 mm kg 116,94 3,06R$            1,23R$           4,29R$           5,49R$           502,13R$             642,52R$             0,16%
2.1.10 Tela soldada Q-92, painel 145x600 cm pç 20,23 95,00R$          4,57R$           99,57R$         127,40R$       2.014,58R$          2.577,86R$          0,66%
2.1.11 Arame recozido n° 18 kg 10,00 4,50R$            1,23R$           5,73R$           7,34R$           57,34R$               73,37R$               0,02%
2.1.12
Forma pinho 3A p/ concreto em fundação 
corte/montagem/escoramento/desforma
m³ 2,98 320,00R$         2.221,20R$    2.541,20R$    3.251,73R$    7.583,58R$          9.703,97R$          2,49%
2.1.13 Prego polido 17x27" cabeça dupla kg 10,00 8,50R$            -R$            8,50R$           10,88R$         85,00R$               108,77R$             0,03%
2.1.14 Prego polido 17x27" c/ cabeça kg 10,00 4,10R$            -R$            4,10R$           5,25R$           41,00R$               52,46R$               0,01%
2.1.15 Concreto, fck=25 Mpa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento m³ 17,33 234,55R$         148,08R$       382,63R$       489,62R$       6.629,09R$          8.482,60R$          2,18%
2.1.15.1 Cimento Portland Comum - sc 50 kg sc 120,00 22,78R$          -R$            22,78R$         29,15R$         2.733,60R$          3.497,92R$          0,90%
2.1.15.2 Areia média grossa m³ 15,00 70,00R$          -R$            70,00R$         89,57R$         1.050,00R$          1.343,58R$          0,35%
2.1.15.3 Brita 3/4" m³ 4,00 70,00R$          -R$            70,00R$         89,57R$         280,00R$             358,29R$             0,09%
3 Super estrutura 53.989,79R$        69.085,49R$        17,74%
3.1 Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA-50, diam. 6,3 mm kg 21,91 3,44R$            1,23R$           4,67R$           5,98R$           102,41R$             131,04R$             0,03%
3.2 Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA-50, diam. 8,0 mm kg 323,96 3,42R$            0,99R$           4,41R$           5,64R$           1.427,77R$          1.826,98R$          0,47%
3.3
Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA-50, diam. 10,0 
mm
kg 973,66 3,25R$            0,99R$           4,24R$           5,42R$           4.125,60R$          5.279,14R$          1,36%
3.4
Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA-50, diam. 12,5 
mm
kg 211,44 3,15R$            0,93R$           4,08R$           5,22R$           861,71R$             1.102,64R$          0,28%
3.5 Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA-60, diam. 4,2 mm kg 223,36 3,85R$            1,23R$           5,08R$           6,51R$           1.135,57R$          1.453,08R$          0,37%
3.6 Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA-60, diam. 5,0 mm kg 440,93 3,06R$            1,23R$           4,29R$           5,49R$           1.893,36R$          2.422,75R$          0,62%
3.7 Arame recozido n° 18 kg 50,00 4,50R$            -R$            4,50R$           5,76R$           225,00R$             287,91R$             0,07%
3.8 Arame recozido n° 12 kg 10,00 27,20R$          -R$            27,20R$         34,81R$         272,00R$             348,05R$             0,09%
3.8.1 Espaçador, mod. ETP-115, Cob. 20 e 25 mm pç 1.000,00 0,13R$            -R$            0,13R$           0,16R$           125,00R$             159,95R$             0,04%
3.8.2 Espaçador, mod. S-25, Cob. 25 mm pç 1.000,00 0,11R$            -R$            0,11R$           0,13R$           105,00R$             134,36R$             0,03%
3.9 Forma pinho 3A p/ concreto corte/montagem/escoramento/desforma m³ 7,07 320,00R$         1.851,00R$    2.171,00R$    2.778,02R$    15.348,97R$        19.640,59R$        5,04%
3.10 Escoras de eucalipto 3,0 m pç 200,00 4,00R$            -R$            4,00R$           5,12R$           800,00R$             1.023,68R$          0,26%
3.11 Prego polido 17x27" cabeça dupla kg 20,00 8,50R$            -R$            8,50R$           10,88R$         170,00R$             217,53R$             0,06%
3.12 Prego polido 17x27" c/ cabeça kg 40,00 4,10R$            -R$            4,10R$           5,25R$           164,00R$             209,85R$             0,05%
3.13 Prego polido 16x24" c/ cabeça kg 10,00 4,50R$            -R$            4,50R$           5,76R$           45,00R$               57,58R$               0,01%
3.14 Laje pré-moldada cfme fabricante m² 325,00 20,00R$          12,38R$         32,38R$         41,43R$         10.522,53R$        13.464,66R$        3,46%
3.15 Concreto, fck=25 Mpa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento m³ 40,11 266,99R$         154,25R$       421,24R$       539,02R$       16.895,87R$        21.620,00R$        5,55%
3.15.1 Cimento Portland Comum - sc 50 kg sc 255,00 22,78R$          -R$            22,78R$         29,15R$         5.808,90R$          7.433,09R$          1,91%
3.15.2 Areia média grossa m³ 35,00 70,00R$          -R$            70,00R$         89,57R$         2.450,00R$          3.135,03R$          0,81%
3.15.3 Brita 3/4" m³ 35,00 70,00R$          -R$            70,00R$         89,57R$         2.450,00R$          3.135,03R$          0,81%
4 Paredes e painéis 17.858,66R$        22.851,99R$        5,87%
4.1 Alvenaria
4.1.1
Alvenaria em tijolo cerâmico furado 11,5x19x19 cm, assentado em 
argamassa traço 1:6 (cimento e argamassa industrializada), espessura da 
parede 15 cm
m² 432,30 20,89R$          20,04R$         40,93R$         52,38R$         17.695,01R$        22.642,59R$        5,81%
4.1.2.1 Bloco de concreto 14x19x39 cm pç 1.355,67 -R$              -R$            -R$            -R$            -R$                   -R$                   0,00%
4.1.2.2 Argamassa de assentamento industrializada m³ 2,40 -R$              -R$            -R$            -R$            -R$                   -R$                   0,00%
4.1.2.3 Cimento Portland Comum - sc 50 kg sc 10,00 -R$              -R$            -R$            -R$            -R$                   -R$                   0,00%
4.2 Vergas
4.2.1
Vergas de concreto armado para alvenaria com aproveitamento da madeira 
por 10 vezes
m³ 1,05 81,31R$          74,04R$         155,35R$       198,79R$       163,65R$             209,40R$             0,05%
4.2.1.1 Aço CA-60 - 5,0 mm kg 31,03 2,76R$            -R$            2,76R$           3,53R$           85,65R$               109,60R$             0,03%
5 Esquadrias, Peitoris e Ferragens 21.465,63R$        27.467,49R$        7,05%
5.1 Esquadrias de madeira
5.1.1 P3 - Porta interna em pvc, tipo sanfona, 60x210 cm unid 8,00 75,00R$          111,06R$       186,06R$       238,08R$       1.488,48R$          1.904,66R$          0,49%
-R$            
5.2 Esquadrias de Alumínio -R$            
5.2.1
J1 - Janela de correr 2 fls, alumínio anodizado natural, linha standart ou 
similar, 150x120 cm c/ vidro transparente 4,0 mm, incl. Ferragens e 
contramarco de alumínio
unid 8,00 610,00R$         12,34R$         622,34R$       796,35R$       4.978,72R$          6.370,78R$          1,64%
5.2.2
J3 - Janela tipo Maxi-ar, alumínio anodizado natural, linha standart ou 
similar, 60x60 cm c/ vidro translúcido 4,0 mm, incl. Ferragens e contramarco 
de alumínio
unid 8,00 175,00R$         12,34R$         187,34R$       239,72R$       1.498,72R$          1.917,77R$          0,49%
5.2.3
J2 - Janela tipo Maxi-ar, alumínio anodizado natural, linha standart ou 
similar, 120x60 cm c/ vidro transparente 4,0 mm, incl. Ferragens e 
contramarco de alumínio
unid 8,00 345,00R$         12,34R$         357,34R$       457,25R$       2.858,72R$          3.658,03R$          0,94%
5.2.4
P1 - Porta de abrir em veneziana, alumínio anodizado Natural, linha standart 
ou similar, 80x210 cm, incl. Ferragens e contramarco de alumínio
unid 8,00 740,00R$         12,34R$         752,34R$       962,70R$       6.018,72R$          7.701,57R$          1,98%
5.2.5
P3 - Porta de abrir em veneziana, alumínio anodizado natural, linha standart 
ou similar, 60x100 cm, incl. Ferragens e contramarco de alumínio
unid 1,00 420,00R$         12,34R$         432,34R$       553,22R$       432,34R$             553,22R$             0,14%
-R$            
5.4 Peitoris -R$            
5.4.1 Peitoril em granito branco siena c/ acabamento reto e pingadeira - L=18 cm m² 5,01 713,62R$         123,40R$       837,02R$       1.071,05R$    4.189,93R$          5.361,45R$          1,38%
5.4.1.1 Peitoril em granito branco siena c/ acabamento reto e pingadeira - L=18 cm m² 5,01 707,79R$         -R$            707,79R$       905,69R$       3.543,06R$          4.533,71R$          1,16%
5.4.1.2 Argamassa colante AC-III, Externa kg 25,03 1,17R$            -R$            1,17R$           1,49R$           29,16R$               37,31R$               0,01%
6 Coberturas e proteções 16.720,83R$        21.396,02R$        5,49%
6.1 Coberturas
6.1.1 Estrutura de madeira para cobertura m² 149,52 33,19R$          30,85R$         64,04R$         81,95R$         9.575,26R$          12.252,53R$        3,15%
6.1.2 Telha cerâmica esmaltada pç 2.464,09 1,40R$            0,86R$           2,26R$           2,90R$           5.578,21R$          7.137,89R$          1,83%
6.1.3 Cumeeira cerâmica esmaltada pç 48,00 4,90R$            6,17R$           11,07R$         14,17R$         531,36R$             679,93R$             0,17%
-R$            
6.2 Calhas e condutores em alumínio -R$            
6.2.1 Rufo em alumínio natural 0,7 mm ml 29,60 35,00R$          -R$            35,00R$         44,79R$         1.036,00R$          1.325,67R$          0,34%
7 Impermeabilizações 4.454,73R$          5.700,28R$          1,46%
7.1 Impermeabilizações
7.1.1 Impermeabilização com tinta betuminosa em baldrames, duas demãos m² 68,20 0,61R$            12,34R$         12,95R$         16,57R$         883,06R$             1.129,96R$          0,29%
7.1.1.1 Impermeabilizante hidrorepelente - Igol - balde 18lts bd 0,50 78,00R$          -R$            78,00R$         99,81R$         39,00R$               49,90R$               0,01%
7.1.1.2 Broxa p/ pintura pç 1,00 2,50R$            -R$            2,50R$           3,20R$           2,50R$                 3,20R$                 0,00%
7.1.4
Impermeabilização argamassa cristalizante semi-flexível, 4,0 kg/m², 4 
demãos
m² 131,78 7,33R$            13,57R$         20,91R$         26,75R$         2.755,17R$          3.525,52R$          0,91%
7.1.4.1 Argamassa cristalizante semi-flexível - cx 18 kg cx 29,28 33,00R$          -R$            33,00R$         42,23R$         966,39R$             1.236,59R$          0,32%
7.1.5
Proteção mecânica com argamassa traço 1:3 (cimento:areia), espessura 2 
cm
m² 37,28 7,09R$            14,81R$         21,90R$         28,03R$         816,50R$             1.044,80R$          0,27%
7.5.1.1 Areia média grossa m³ 1,50 70,00R$          -R$            70,00R$         89,57R$         105,00R$             134,36R$             0,03%
7.5.1.2 Cimento Portland Comum - sc 50 kg sc 7,00 22,78R$          -R$            22,78R$         29,15R$         159,46R$             204,05R$             0,05%
8 Revestimentos 47.645,62R$        60.967,47R$        15,66%
8.1 Revestimentos
8.1.1
Chapisco em paredes e tetos, traço 1:4 (cimento:areia), espessura 0,5 cm, 
preparo mecânico
m² 1.390,71 1,54R$            2,47R$           4,01R$           5,13R$           5.576,30R$          7.135,45R$          1,83%
8.1.1.1 Areia média grossa m³ 8,50 70,00R$          -R$            70,00R$         89,57R$         595,00R$             761,36R$             0,20%
8.1.1.2 Cimento Portland Comum - sc 50 kg sc 68,00 22,78R$          -R$            22,78R$         29,15R$         1.549,04R$          1.982,16R$          0,51%
8.1.2
Emboço paulista (massa única), traço 1:6 (cimento:argamassa 
industrializada), espessura 2,0 cm, preparo mecânico - tetos
m² 324,70 5,86R$            18,51R$         24,37R$         31,18R$         7.912,54R$          10.124,91R$        2,60%
8.1.2.1 Argamassa de reboco industrializada c/ cal m³ 8,12 80,00R$          -R$            80,00R$         102,37R$       649,40R$             830,98R$             0,21%
8.1.2.2 Cimento Portland Comum - sc 50 kg sc 55,00 22,78R$          -R$            22,78R$         29,15R$         1.252,90R$          1.603,21R$          0,41%
8.1.3
Emboço paulista (massa única), traço 1:8 (cimento:argamassa 
industrializada), espessura 2,0 cm, preparo mecânico - paredes internas
m² 826,75 4,96R$            18,51R$         23,47R$         30,03R$         19.402,64R$        24.827,68R$        6,38%
8.1.3.1 Argamassa de reboco industrializada c/ cal m³ 20,67 80,00R$          -R$            80,00R$         102,37R$       1.653,50R$          2.115,82R$          0,54%
8.1.3.2 Cimento Portland Comum - sc 50 kg sc 100,00 22,78R$          -R$            22,78R$         29,15R$         2.278,00R$          2.914,94R$          0,75%
8.1.3.2 Régua de requadro, 300 cm pç 24,00 7,00R$            -R$            7,00R$           8,96R$           168,00R$             214,97R$             0,06%
8.1.4
Emboço paulista (massa única), traço 1:6 (cimento:argamassa 
industrializada), espessura 2,0 cm, preparo mecânico - paredes externas
m² 239,25 6,76R$            22,21R$         28,97R$         37,07R$         6.931,79R$          8.869,94R$          2,28%
8.1.4.1 Argamassa de reboco industrializada c/ cal m³ 5,98 80,00R$          -R$            80,00R$         102,37R$       478,51R$             612,30R$             0,16%
8.1.4.2 Cimento Portland Comum - sc 50 kg sc 50,00 22,78R$          -R$            22,78R$         29,15R$         1.139,00R$          1.457,47R$          0,37%
8.1.5
Azulejo branco 30x45 cm, acetinado, 1a linha, fixado com argamassa 
colante e rejuntamento branco
m² 184,69 17,67R$          24,68R$         42,35R$         54,20R$         7.822,34R$          10.009,49R$        2,57%
8.1.5.1 azulejo branco 30x45 cm, acetinado, 1a linha m² 193,92 12,90R$          -R$            12,90R$         16,51R$         2.501,59R$          3.201,04R$          0,82%
8.1.5.2 Argamassa colante AC-II - sc 20 kg sc 46,17 13,90R$          -R$            13,90R$         17,79R$         641,79R$             821,23R$             0,21%
8.1.5.3 Rejuntamento branco kg 71,10 1,70R$            -R$            1,70R$           2,18R$           120,88R$             154,68R$             0,04%
9 Forros 1.667,46R$          2.133,69R$          0,55%
9.1 Forros
9.1.1 Forro de pvc branco m² 12,00 18,00R$          24,68R$         42,68R$         54,61R$         512,16R$             655,36R$             0,17%
9.1.2 Acabamento simples p/ forro de pvc ml 30,00 20,00R$          18,51R$         38,51R$         49,28R$         1.155,30R$          1.478,33R$          0,38%
10 Pintura 23.807,74R$        30.464,45R$        7,82%
10.1 Pintura
10.1.1 Limpeza de avenaria para pintura m² 1.206,02 0,06R$            2,06R$           2,13R$           2,72R$           2.563,34R$          3.280,05R$          0,84%
10.1.1.1 Lixa 80 fl 150,00 0,52R$            -R$            0,52R$           0,67R$           78,00R$               99,81R$               0,03%
10.1.2 Fundo selador acrílico pigmantado branco, uma demão m² 1.206,02 0,51R$            5,15R$           5,65R$           7,23R$           6.816,00R$          8.721,78R$          2,24%
10.1.2.1 Selador acrílico pigmentado branco - lata 18 lts lt 10,00 61,01R$          -R$            61,01R$         78,07R$         610,10R$             780,69R$             0,20%
10.1.3 Aplicação de textura baixa nas paredes externas m² 239,25 2,98R$            8,64R$           11,62R$         14,87R$         2.780,13R$          3.557,46R$          0,91%
10.1.3.1 Textura acrílica - lata 18 lts lt 11,00 64,86R$          -R$            64,86R$         83,00R$         713,46R$             912,95R$             0,23%
10.1.4 Pintura acrílica sobre textura externa m² 239,25 2,03R$            9,87R$           11,90R$         15,23R$         2.846,95R$          3.642,96R$          0,94%
10.1.4.1 Tinta acrílica fosca - lt 18 lts lt 2,40 202,10R$         -R$            202,10R$       258,61R$       485,04R$             620,66R$             0,16%
10.1.5 Pintura acrílica F-100 sobre reboco interno - paredes m² 826,75 1,71R$            4,45R$           6,17R$           7,89R$           5.097,66R$          6.522,98R$          1,68%
10.1.5.1 Tinta acrílica fosca, F-100 - lt 18 lts lt 7,00 202,10R$         -R$            202,10R$       258,61R$       1.414,70R$          1.810,25R$          0,46%
10.1.6 Pintura latex branca sobre massa corrida interna - tetos m² 324,70 1,16R$            6,17R$           7,33R$           9,38R$           2.381,41R$          3.047,26R$          0,78%
10.1.6.1 Tinta PVA fosca, branca - lt 18 lts lt 2,00 189,00R$         -R$            189,00R$       241,84R$       378,00R$             483,69R$             0,12%
10.1.7 Pintura sobre madeira em verniz incolor brilhante m² 65,00 8,95R$            11,39R$         20,34R$         26,03R$         1.322,26R$          1.691,97R$          0,43%
10.1.7.1 Lixa 120 fl 50,00 0,38R$            -R$            0,38R$           0,49R$           19,00R$               24,31R$               0,01%
10.1.7.2 Solvente Aguarrás - 5 lts lt 3,00 38,00R$          -R$            38,00R$         48,62R$         114,00R$             145,87R$             0,04%
10.1.7.3 Verniz incolor p/ madeira - gl 3,6 lts gl 12,00 37,41R$          -R$            37,41R$         47,87R$         448,92R$             574,44R$             0,15%
11 Pavimentações 21.907,85R$        28.033,35R$        7,20%
11.1 Pavimentações com cerâmicas
11.1.1
Regularização de piso/base em argamassa traço 1:5 (cimento:areia), 
espessura 5,0 cm, preparo mecânico
m² 266,96 8,43R$            17,28R$         25,71R$         32,89R$         6.862,63R$          8.781,44R$          2,26%
11.1.1.1 Areia média grossa m³ 11,00 70,00R$          -R$            70,00R$         89,57R$         770,00R$             985,29R$             0,25%
11.1.1.2 Cimento Portland Comum - sc 50 kg sc 65,00 22,78R$          -R$            22,78R$         29,15R$         1.480,70R$          1.894,71R$          0,49%
11.1.2
Cerâmica 41x41 cm, acetinado, cor cor a definir, incluindo assentamento e 
rejunte
m² 173,88 18,29R$          24,68R$         42,97R$         54,99R$         7.472,39R$          9.561,69R$          2,46%
11.1.2.1 Cerâmica 41x41 cm m² 182,57 13,90R$          -R$            13,90R$         17,79R$         2.537,78R$          3.247,35R$          0,83%
11.1.2.2 Argamassa colante AC-II - sc 20 kg sc 43,47 13,90R$          -R$            13,90R$         17,79R$         604,23R$             773,18R$             0,20%
11.1.2.3 Rejuntamento colorido kg 22,95 1,70R$            -R$            1,70R$           2,18R$           39,02R$               49,93R$               0,01%
11.1.3
Cerâmica 30x30 cm, antiderrapante para circulações e escadaria, cor 
marfim ou similar, incluindo assentamento e rejunte
m² 50,84 23,96R$          24,68R$         48,64R$         62,24R$         2.472,71R$          3.164,08R$          0,81%
11.1.3.1 Cerâmica 30x30 cm, antiderrapante, cor marfim m² 67,02 14,90R$          -R$            14,90R$         19,07R$         998,53R$             1.277,72R$          0,33%
11.1.3.2 Argamassa colante AC-II - sc 20 kg sc 12,71 13,90R$          -R$            13,90R$         17,79R$         176,67R$             226,07R$             0,06%
11.1.3.3 Rejuntamento colorido kg 25,17 1,70R$            -R$            1,70R$           2,18R$           42,78R$               54,74R$               0,01%
-R$            
11.2 Cimentados e calçamentos -R$            
11.2.1 Concreto fck=18,0 mpa para garagem, incluindo lastro de brita m³ 10,60 293,25R$         187,89R$       481,14R$       615,67R$       5.100,12R$          6.526,13R$          1,68%
11.2.1.1 Areia média grossa m³ 10,00 70,00R$          -R$            70,00R$         89,57R$         700,00R$             895,72R$             0,23%
11.2.1.2 Cimento Portland Comum - sc 50 kg sc 75,00 22,78R$          -R$            22,78R$         29,15R$         1.708,50R$          2.186,20R$          0,56%
11.2.1.3 Brita 3/4" m³ 10,00 70,00R$          -R$            70,00R$         89,57R$         700,00R$             895,72R$             0,23%
12 Rodapés e soleiras 3.537,42R$          4.526,49R$          1,16%
12.1 Rodapés e soleiras
12.1.1 Soleira em granito branco siena, L=15 cm m 10,00 53,56R$          61,70R$         115,26R$       147,49R$       1.152,62R$          1.474,90R$          0,38%
12.1.1.1 Argamassa colante AC-III - sc 20 kg sc 0,41 23,30R$          -R$            23,30R$         29,81R$         9,61R$                 12,30R$               0,00%
12.1.4 Rodapé em cerâmica 7x45 cm m 158,45 0,24R$            14,81R$         15,05R$         19,26R$         2.384,80R$          3.051,59R$          0,78%
12.1.4.1 Argamassa colante AC-II - sc 20 kg sc 2,77 13,90R$          -R$            13,90R$         17,79R$         38,54R$               49,32R$               0,01%
13 Instalações Hidro-sanitárias 22.344,16R$        28.591,65R$        7,34%
13.1 Instalações de água fria
13.1.1 Tubo pvc soldável - 40 mm br 3,00 30,15R$          -R$            30,15R$         38,58R$         90,45R$               115,74R$             0,03%
13.1.2 Tubo pvc soldável - 32 mm br 4,00 19,98R$          -R$            19,98R$         25,57R$         79,92R$               102,27R$             0,03%
13.1.3 Tubo pvc soldável - 25 mm br 25,00 9,54R$            -R$            9,54R$           12,21R$         238,50R$             305,19R$             0,08%
13.1.4 Adaptador pvc soldável p/ registro de gaveta - 40mm x 1.1/4" pç 7,00 1,37R$            -R$            1,37R$           1,75R$           9,59R$                 12,27R$               0,00%
13.1.5 Adaptador pvc soldável p/ registro de gaveta - 32mm x 1" pç 8,00 0,63R$            -R$            0,63R$           0,81R$           5,04R$                 6,45R$                 0,00%
13.1.6 Adaptador pvc soldável p/ registro de gaveta - 25mm x 3/4" pç 40,00 0,32R$            -R$            0,32R$           0,41R$           12,80R$               16,38R$               0,00%
13.1.7 Joelho 90° pvc soldável - 40 mm pç 7,00 1,89R$            -R$            1,89R$           2,42R$           13,23R$               16,93R$               0,00%
13.1.8 Joelho 90° pvc soldável - 32 mm pç 13,00 0,81R$            -R$            0,81R$           1,04R$           10,53R$               13,47R$               0,00%
13.1.9 Joelho 90° pvc soldável - 25 mm pç 58,00 0,31R$            -R$            0,31R$           0,40R$           17,98R$               23,01R$               0,01%
13.1.10 Joelho 90° S/R, azul, c/ bucha de latão - 25mm x 3/4" pç 8,00 2,65R$            -R$            2,65R$           3,39R$           21,20R$               27,13R$               0,01%
13.1.11 Joelho 90° S/R, azul, c/ bucha de latão - 25mm x 1/2" pç 34,00 2,52R$            -R$            2,52R$           3,22R$           85,68R$               109,64R$             0,03%
13.1.12 Luva S/R, azul, c/ bucha de latão - 32mm x 1" pç 2,00 6,03R$            -R$            6,03R$           7,72R$           12,06R$               15,43R$               0,00%
13.1.13 Tê S/R, azul, c/ bucha de latão - 25mm x 3/4" pç 8,00 6,14R$            -R$            6,14R$           7,86R$           49,12R$               62,85R$               0,02%
13.1.14 Luva LR pvc soldável c/ rosca - 25mm x 3/4" pç 8,00 2,63R$            -R$            2,63R$           3,37R$           21,04R$               26,92R$               0,01%
13.1.15 Bucha de redução pvc soldável - 40x32 mm pç 3,00 0,67R$            -R$            0,67R$           0,86R$           2,01R$                 2,57R$                 0,00%
13.1.16 Bucha de redução pvc soldável - 32x25 mm pç 8,00 0,35R$            -R$            0,35R$           0,45R$           2,80R$                 3,58R$                 0,00%
13.1.17 Tê pvc soldável - 40 mm pç 2,00 3,60R$            -R$            3,60R$           4,61R$           7,20R$                 9,21R$                 0,00%
13.1.18 Tê pvc soldável - 32 mm pç 5,00 1,30R$            -R$            1,30R$           1,66R$           6,50R$                 8,32R$                 0,00%
13.1.19 Tê pvc soldável - 25 mm pç 26,00 0,43R$            -R$            0,43R$           0,55R$           11,18R$               14,31R$               0,00%
13.1.20 Tê pvc soldável c/ redução - 32x25 mm pç 8,00 3,51R$            -R$            3,51R$           4,49R$           28,08R$               35,93R$               0,01%
13.1.21 Plug pvc roscável branco - 3/4" pç 32,00 0,36R$            -R$            0,36R$           0,46R$           11,52R$               14,74R$               0,00%
13.1.22 Plug pvc roscável branco - 1/2" pç 34,00 0,25R$            -R$            0,25R$           0,32R$           8,50R$                 10,88R$               0,00%
13.1.23 Fita veda rosca 18 mm x 25 m rl 5,00 2,70R$            -R$            2,70R$           3,45R$           13,50R$               17,27R$               0,00%
13.1.24 Adesivo plastico p/ pvc - 850g pç 3,00 20,61R$          -R$            20,61R$         26,37R$         61,83R$               79,12R$               0,02%
13.1.25 Solução limpadora - 1000 cm³ pç 1,00 19,71R$          -R$            19,71R$         25,22R$         19,71R$               25,22R$               0,01%
13.1.26 Torneira para jardim - 1/2" pç 2,00 1,53R$            -R$            1,53R$           1,96R$           3,06R$                 3,92R$                 0,00%
13.1.27 Registro de gaveta bruto - 1.1/4"" pç 2,00 32,67R$          -R$            32,67R$         41,80R$         65,34R$               83,61R$               0,02%
13.1.28 Registro de gaveta bruto - 1" pç 4,00 24,48R$          -R$            24,48R$         31,32R$         97,92R$               125,30R$             0,03%
13.1.29 Registro de gaveta base docol - 3/4" pç 16,00 19,90R$          -R$            19,90R$         25,46R$         318,40R$             407,43R$             0,10%
13.1.30 Registro de pressão base docol - 3/4" pç 8,00 19,90R$          -R$            19,90R$         25,46R$         159,20R$             203,71R$             0,05%
13.1.31 Reservatório em Polipropileno, c/ tampa, redondo - 2.000 litros pç 2,00 484,00R$         -R$            484,00R$       619,33R$       968,00R$             1.238,66R$          0,32%
13.2 Instalações de esgoto
13.2.2 Tubo pvc esgoto - 100 mm br 15,00 37,43R$          -R$            37,43R$         47,90R$         561,45R$             718,43R$             0,18%
13.2.3 Tubo pvc esgoto - 75 mm br 8,00 30,02R$          -R$            30,02R$         38,41R$         240,16R$             307,31R$             0,08%
13.2.4 Tubo pvc esgoto - 50 mm br 19,00 25,74R$          -R$            25,74R$         32,94R$         489,06R$             625,80R$             0,16%
13.2.5 Tubo pvc esgoto - 40 mm br 4,00 13,77R$          -R$            13,77R$         17,62R$         55,08R$               70,48R$               0,02%
13.2.6 Caixa sifonada quadrada c/ grelha - 150x185x75 mm pç 4,00 14,15R$          -R$            14,15R$         18,11R$         56,60R$               72,43R$               0,02%
13.2.7 Caixa sifonada quadrada c/ grelha - 100x100x50 mm pç 12,00 6,17R$            -R$            6,17R$           7,90R$           74,04R$               94,74R$               0,02%
13.2.8 Joelho 45° pvc esgoto - 100 mm pç 22,00 3,80R$            -R$            3,80R$           4,86R$           83,60R$               106,97R$             0,03%
13.2.9 Joelho 45° pvc esgoto - 75 mm pç 26,00 3,18R$            -R$            3,18R$           4,07R$           82,68R$               105,80R$             0,03%
13.2.10 Joelho 45° pvc esgoto - 50 mm pç 28,00 1,44R$            -R$            1,44R$           1,84R$           40,32R$               51,59R$               0,01%
13.2.11 Joelho 45° pvc esgoto - 40 mm pç 16,00 0,95R$            -R$            0,95R$           1,22R$           15,20R$               19,45R$               0,00%
13.2.12 Joelho 90° pvc esgoto - 100 mm pç 16,00 3,60R$            -R$            3,60R$           4,61R$           57,60R$               73,71R$               0,02%
13.2.13 Joelho 90° pvc esgoto - 75 mm pç 8,00 2,72R$            -R$            2,72R$           3,48R$           21,76R$               27,84R$               0,01%
13.2.14 Joelho 90° pvc esgoto - 50 mm pç 68,00 1,16R$            -R$            1,16R$           1,48R$           78,88R$               100,94R$             0,03%
13.2.15 Joelho 90° pvc esgoto - 40 mm pç 32,00 0,70R$            -R$            0,70R$           0,90R$           22,40R$               28,66R$               0,01%
13.2.16 Curva 90° curta pvc esgoto - 100 mm pç 4,00 8,98R$            -R$            8,98R$           11,49R$         35,92R$               45,96R$               0,01%
13.2.17 Curva 90° curta pvc esgoto - 75 mm pç 5,00 7,60R$            -R$            7,60R$           9,72R$           38,00R$               48,62R$               0,01%
13.2.18 Curva 90° curta pvc esgoto - 50 mm pç 12,00 3,89R$            -R$            3,89R$           4,98R$           46,68R$               59,73R$               0,02%
13.2.19 Tê pvc esgoto - 50 mm pç 8,00 3,13R$            -R$            3,13R$           4,01R$           25,04R$               32,04R$               0,01%
13.2.20 Junção pvc esgoto - 100 mm pç 4,00 9,35R$            -R$            9,35R$           11,96R$         37,40R$               47,86R$               0,01%
13.2.21 Junção pvc esgoto - 75 mm pç 4,00 6,88R$            -R$            6,88R$           8,80R$           27,52R$               35,21R$               0,01%
13.2.22 Junção pvc esgoto - 50 mm pç 8,00 3,65R$            -R$            3,65R$           4,67R$           29,20R$               37,36R$               0,01%
13.2.23 Junção pvc esgoto c/ redução - 100x75 mm pç 4,00 9,40R$            -R$            9,40R$           12,03R$         37,60R$               48,11R$               0,01%
13.2.24 Junção pvc esgoto c/ redução - 100x50 mm pç 8,00 6,75R$            -R$            6,75R$           8,64R$           54,00R$               69,10R$               0,02%
13.2.25 Junção pvc esgoto c/ redução - 75x50 mm pç 9,00 5,32R$            -R$            5,32R$           6,81R$           47,88R$               61,27R$               0,02%
13.2.26 Bucha de redução pvc esgoto - 75x50 mm pç 1,00 2,47R$            -R$            2,47R$           3,16R$           2,47R$                 3,16R$                 0,00%
13.2.27 Luva simples pvc esgoto - 100 mm pç 73,00 2,74R$            -R$            2,74R$           3,51R$           200,02R$             255,95R$             0,07%
13.2.28 Luva simples pvc esgoto - 75 mm pç 60,00 2,37R$            -R$            2,37R$           3,03R$           142,20R$             181,96R$             0,05%
13.2.29 Luva simples pvc esgoto - 50 mm pç 135,00 1,35R$            -R$            1,35R$           1,73R$           182,25R$             233,21R$             0,06%
13.2.30 Anel de borracha - 100 mm pç 135,00 0,95R$            -R$            0,95R$           1,22R$           128,25R$             164,11R$             0,04%
13.2.31 Anel de borracha - 75 mm pç 130,00 0,85R$            -R$            0,85R$           1,09R$           110,50R$             141,40R$             0,04%
13.2.32 Anel de borracha - 50 mm pç 327,00 0,57R$            -R$            0,57R$           0,73R$           186,39R$             238,51R$             0,06%
13.2.33 Anel de borracha - 40 mm pç 100,00 0,47R$            -R$            0,47R$           0,60R$           47,00R$               60,14R$               0,02%
13.2.34 Conj. Porta tampa e tampa pvc, cinza, DN-300 cj 6,00 57,00R$          -R$            57,00R$         72,94R$         342,00R$             437,62R$             0,11%
13.2.35 Adesivo plástico p/ pvc - 850g pç 2,00 21,75R$          -R$            21,75R$         27,83R$         43,50R$               55,66R$               0,01%
13.2.36 Pasta lubrificante - 1000g pç 4,00 25,56R$          -R$            25,56R$         32,70R$         102,22R$             130,80R$             0,03%
13.2.37 Caixa de gordura em concreto 60x60 cm pç 3,00 150,00R$         -R$            150,00R$       191,94R$       450,00R$             575,82R$             0,15%
13.2.38 Caixa de inspeção em concreto 60x60 cm pç 3,00 150,00R$         -R$            150,00R$       191,94R$       450,00R$             575,82R$             0,15%
13.2.39 Caixa de areia em concreto 60x60 cm, c/ grelha metálica pç 2,00 150,00R$         -R$            150,00R$       191,94R$       300,00R$             383,88R$             0,10%
13.2.40 Barra roscada 1/4" m 6,00 2,34R$            -R$            2,34R$           2,99R$           14,04R$               17,97R$               0,00%
13.2.41 Porca 1/4" pç 100,00 0,07R$            -R$            0,07R$           0,09R$           7,00R$                 8,96R$                 0,00%
13.2.42 Perfilado furado 50x50 mm x 3 mts pç 2,00 35,40R$          -R$            35,40R$         45,30R$         70,80R$               90,60R$               0,02%
13.4 Equipamentos sanitários
13.4.1 Vaso sanitário p/ caixa acoplada, branco, Linha Popular pç 8,00 75,90R$          -R$            75,90R$         97,12R$         607,20R$             776,97R$             0,20%
13.4.2 Caixa acoplada para vaso sanitário, branco, Linha popular pç 8,00 134,80R$         -R$            134,80R$       172,49R$       1.078,40R$          1.379,92R$          0,35%
13.4.3 Assento sanitário simples pç 8,00 9,50R$            -R$            9,50R$           12,16R$         76,00R$               97,25R$               0,02%
13.4.4 Cuba universal p/ lavatório, branca, linha popular pç 8,00 39,90R$          -R$            39,90R$         51,06R$         319,20R$             408,45R$             0,10%
13.4.5 Válvula para cuba dos lavatórios pç 8,00 11,80R$          -R$            11,80R$         15,10R$         94,40R$               120,79R$             0,03%
13.4.6 Engate flexível plástico, branco 1/2" - 40 cm pç 16,00 2,15R$            -R$            2,15R$           2,75R$           34,40R$               44,02R$               0,01%
13.4.7 Tubo extensivel universal branco pç 24,00 3,90R$            -R$            3,90R$           4,99R$           93,60R$               119,77R$             0,03%
13.4.8 Conjunto de fixação p/ vaso sanitário cj 8,00 3,90R$            -R$            3,90R$           4,99R$           31,20R$               39,92R$               0,01%
13.4.9 Anel de vedação p/ vaso sanitário pç 8,00 8,90R$            -R$            8,90R$           11,39R$         71,20R$               91,11R$               0,02%
13.4.10 Acabamento de registro, padrão popular - Docol pç 24,00 19,90R$          -R$            19,90R$         25,46R$         477,60R$             611,14R$             0,16%
13.4.11 Chuveiro elétrico padrão popular, c/ braço pç 8,00 21,00R$          -R$            21,00R$         26,87R$         168,00R$             214,97R$             0,06%
13.4.12 Torneira de lavatório, cromada, padrão popular pç 8,00 38,90R$          -R$            38,90R$         49,78R$         311,20R$             398,21R$             0,10%
13.4.13 Tanque de inox, Padrão popular pç 8,00 199,00R$         -R$            199,00R$       254,64R$       1.592,00R$          2.037,13R$          0,52%
13.4.14 Conjunto de fixação para tanque inox cj 8,00 0,23R$            -R$            0,23R$           0,29R$           1,84R$                 2,35R$                 0,00%
13.4.15 Pia de inox p/ cozinha s/ balcão pç 8,00 94,10R$          -R$            94,10R$         120,41R$       752,80R$             963,29R$             0,25%
13.4.16 Torneira de parede p/ cozinha, padrão popular pç 8,00 61,90R$          -R$            61,90R$         79,21R$         495,20R$             633,66R$             0,16%
13.4.17 Torneira de parede p/ tanque, padrão popular pç 8,00 32,20R$          -R$            32,20R$         41,20R$         257,60R$             329,63R$             0,08%
13.5 Mão-de-obra
13.5.1 Mão-de-obra para instalações de água fria, água quente e esgoto m² 379,79 -R$              22,10R$         22,10R$         28,28R$         8.393,72R$          10.740,62R$        2,76%
14 Instalações Elétricas e telefônicas 25.060,23R$        32.067,15R$        8,23%
14.1 Instalações elétricas
14.1.1 Interruptor bipolar trifásico DR 80A - 30mA un 1,00 182,00R$         -R$            182,00R$       232,89R$       182,00R$             232,89R$             0,06%
14.1.2 Dispositivo protetor contra surtos eletromagnético 8KA un 4,00 23,55R$          -R$            23,55R$         30,13R$         94,20R$               120,54R$             0,03%
14.1.3 Disjuntor termomagnético unipolar 1x10A - 3,0KA DIN un 11,00 3,81R$            -R$            3,81R$           4,88R$           41,91R$               53,63R$               0,01%
14.1.4 Disjuntor termomagnético unipolar 1x16A - 3,0KA DIN un 40,00 3,81R$            -R$            3,81R$           4,88R$           152,40R$             195,01R$             0,05%
14.1.5 Disjuntor termomagnético unipolar 1x32A  - 3,0KA DIN un 10,00 3,81R$            -R$            3,81R$           4,88R$           38,10R$               48,75R$               0,01%
14.1.6 Disjuntor termomagnético unipolar 1x40A  - 3,0KA DIN un 10,00 5,81R$            -R$            5,81R$           7,43R$           58,10R$               74,34R$               0,02%
14.1.7 Disjuntor termomagnético unipolar 1x50A  - 3,0KA DIN un 10,00 15,00R$          -R$            15,00R$         19,19R$         150,00R$             191,94R$             0,05%
14.1.8 Disjuntor termomagnético tripolar 3x70A  - 3,0KA DIN un 2,00 19,49R$          -R$            19,49R$         24,94R$         38,98R$               49,88R$               0,01%
14.1.9 Cabo flexivel em cobre # 1,5 mm² - 750V - isol. em PVC, cor preta (fase) m 400,00 0,37R$            -R$            0,37R$           0,48R$           149,04R$             190,71R$             0,05%
14.1.10 Cabo flexivel em cobre # 1,5 mm² - 750V - isol. em PVC, cor azul (neutro) m 400,00 0,37R$            -R$            0,37R$           0,48R$           149,04R$             190,71R$             0,05%
14.1.11 Cabo flexivel em cobre # 1,5 mm² - 750V - isol. em PVC, cor branca m 400,00 0,37R$            -R$            0,37R$           0,48R$           149,04R$             190,71R$             0,05%
14.1.12 Cabo flexivel em cobre # 1,5 mm² - 750V - isol. em PVC, cor amarelo m 400,00 0,37R$            -R$            0,37R$           0,48R$           149,04R$             190,71R$             0,05%
14.1.13 Cabo sintenax em cobre #2,5 mm² - 1KV - isol. em EPR, cor preto  (fase) m 400,00 0,83R$            -R$            0,83R$           1,06R$           332,00R$             424,83R$             0,11%
14.1.14 Cabo sintenax em cobre #2,5 mm² - 1KV - isol. em EPR, cor azul  (neutro) m 800,00 0,83R$            -R$            0,83R$           1,06R$           664,00R$             849,66R$             0,22%
14.1.15 Cabo flexivel em cobre # 2,5 mm² - 750V - isol. em PVC, cor vermelho (fase) m 400,00 0,56R$            -R$            0,56R$           0,71R$           222,88R$             285,20R$             0,07%
14.1.16 Cabo flexivel em cobre # 2,5 mm² - 750V - isol. em PVC, cor verde (terra) m 800,00 0,56R$            -R$            0,56R$           0,71R$           445,76R$             570,40R$             0,15%
14.1.17 Cabo flexivel em cobre  #6,0 mm² - 750V - isol. em PVC, cor vermelho  m 200,00 1,51R$            -R$            1,51R$           1,93R$           302,00R$             386,44R$             0,10%
14.1.18 Cabo flexivel em cobre  #6,0 mm² - 750V - isol. em PVC, cor azul  (neutro) m 200,00 1,51R$            -R$            1,51R$           1,93R$           302,00R$             386,44R$             0,10%
14.1.19 Cabo flexivel em cobre  #6,0 mm² - 750V - isol. em PVC, cor verde  (terra) m 200,00 1,51R$            -R$            1,51R$           1,93R$           302,00R$             386,44R$             0,10%
14.1.20 Cabo flexivel em cobre # 10,0mm² / 750V- Isol. em PVC - cor preta (fase) m 200,00 2,80R$            -R$            2,80R$           3,58R$           560,00R$             716,58R$             0,18%
14.1.21 Cabo flexivel em cobre # 10,0mm² / 750V- Isol. em PVC - cor verde (terra) m 210,00 2,80R$            -R$            2,80R$           3,58R$           588,00R$             752,41R$             0,19%
14.1.22 Cabo flexivel em cobre # 10,0mm² / 750V- Isol. em PVC - cor azul (neutro) m 200,00 2,80R$            -R$            2,80R$           3,58R$           560,00R$             716,58R$             0,18%
14.1.23 Cabo sintenax em cobre #16,0 mm² - 1KV - isol. em EPR, cor verde  (terra) m 60,00 5,22R$            -R$            5,22R$           6,68R$           313,20R$             400,77R$             0,10%
14.1.24 Cabo sintenax em cobre #25,0 mm² - 1KV - isol. em EPR, cor preto  (fase) m 60,00 6,89R$            -R$            6,89R$           8,82R$           413,40R$             528,99R$             0,14%
14.1.25 Cabo sintenax em cobre #25,0 mm² - 1KV - isol. em EPR, cor branco  (fase) m 60,00 6,89R$            -R$            6,89R$           8,82R$           413,40R$             528,99R$             0,14%
14.1.26 Cabo sintenax em cobre #25,0 mm² - 1KV - isol. em EPR, cor vermelho  m 60,00 6,89R$            -R$            6,89R$           8,82R$           413,40R$             528,99R$             0,14%
14.1.27 Cabo sintenax em cobre #25,0 mm² - 1KV - isol. em EPR, cor azul  (neutro) m 60,00 6,89R$            -R$            6,89R$           8,82R$           413,40R$             528,99R$             0,14%
14.1.28 Cabo de cobre nú 16mm m 10,00 4,85R$            -R$            4,85R$           6,21R$           48,50R$               62,06R$               0,02%
14.1.29 Quadro de embutir em alumínio para 8 med. com etiquetas, padrão un 1,00 869,00R$         -R$            869,00R$       1.111,97R$    869,00R$             1.111,97R$          0,29%
14.1.30 Caixa de luz 4x2" PVC, embutir - preta un 150,00 0,17R$            9,87R$           10,04R$         12,85R$         1.506,30R$          1.927,47R$          0,49%
14.1.31 Caixa octavada PVC com regulagem, embutir un 53,00 2,17R$            -R$            2,17R$           2,78R$           115,01R$             147,17R$             0,04%
14.1.32 Caixa em concreto (30x30x40)cm, com tampa em concreto (35x35)cm un 2,00 20,10R$          -R$            20,10R$         25,72R$         40,20R$               51,44R$               0,01%
14.1.33 Caixa de passagem em alvenaria (65x41x80)cm - padrão concessionária de un 1,00 55,72R$          -R$            55,72R$         71,30R$         55,72R$               71,30R$               0,02%
14.1.34 Tampa de ferro fundido, padrão CELESC, (65x45)cm un 1,00 113,85R$         -R$            113,85R$       145,68R$       113,85R$             145,68R$             0,04%
14.1.35 Cinta metálica p/ fixação do eletroduto ao poste, com trava metálica com un 4,00 1,27R$            -R$            1,27R$           1,63R$           5,08R$                 6,50R$                 0,00%
14.1.36 Eletroduto flexível corrugado amarelo, Ø3/4" Rolo 50m un 700,00 0,58R$            -R$            0,58R$           0,74R$           406,00R$             519,52R$             0,13%
14.1.37 Eletroduto Kanaflex Ø1.1/4" m 100,00 1,41R$            -R$            1,41R$           1,80R$           141,00R$             180,42R$             0,05%
14.1.38 Eletroduto em ferro galvanizado pesado, Ø1.1/2", em barras com 6,0m br 1,00 161,63R$         -R$            161,63R$       206,82R$       161,63R$             206,82R$             0,05%
14.1.39 Curva 90º, Ø1.1/2"  PVC un 1,00 2,57R$            -R$            2,57R$           3,29R$           2,57R$                 3,29R$                 0,00%
14.1.40 Luva de PVC rosqueável, para eletroduto de PVC classe A, diâmetro un 1,00 1,37R$            -R$            1,37R$           1,75R$           1,37R$                 1,75R$                 0,00%
14.1.41 Cabeçote galvanizado ou curva 180º - PVC rígido - Ø1.1/2" un 1,00 3,70R$            -R$            3,70R$           4,73R$           3,70R$                 4,73R$                 0,00%
14.1.42 Abraçadeira tipo "D", com cunha, para eletroduto metálico Ø1.1/2" un 1,00 0,83R$            -R$            0,83R$           1,06R$           0,83R$                 1,06R$                 0,00%
14.1.43 Haste de aterramento tipo coperweld com núcleo de aço 1020 com un 5,00 15,95R$          -R$            15,95R$         20,41R$         79,75R$               102,05R$             0,03%
14.1.44 Fita isolante, embalagem com 20m 3M un 20,00 2,96R$            -R$            2,96R$           3,79R$           59,20R$               75,75R$               0,02%
14.1.45 Arandela de uso externo, base E-27, para escadaria un 4,00 16,30R$          24,68R$         40,98R$         52,44R$         163,92R$             209,75R$             0,05%
14.1.46 Luminária de embutir redonda, d=22 cm, p/ 2 lâmpadas eletrônicas pç 8,00 31,90R$          24,68R$         56,58R$         72,40R$         452,64R$             579,20R$             0,15%
14.1.47 Luminária fluorescente 2x16W p/ garagem e circulações externas pç 14,00 17,90R$          24,68R$         42,58R$         54,49R$         596,12R$             762,80R$             0,20%
14.1.48 Luminária fluorescente 2x20W p/ cozinhas pç 8,00 36,90R$          24,68R$         61,58R$         78,80R$         492,64R$             630,38R$             0,16%
14.1.49 Luminárias tipo plafon, 2xE-27, p/ kits pç 16,00 21,90R$          24,68R$         46,58R$         59,60R$         745,28R$             953,66R$             0,24%
14.1.50 Lâmpada eletrônica 15W pç 52,00 6,90R$            -R$            6,90R$           8,83R$           358,80R$             459,12R$             0,12%
14.1.51 Lâmpada fluorescente 16W pç 28,00 10,00R$          -R$            10,00R$         12,80R$         280,00R$             358,29R$             0,09%
14.1.52 Interruptor simples 1 seção, 10A/250V c/ tampa - Tramontina un 8,00 4,75R$            -R$            4,75R$           6,08R$           38,00R$               48,62R$               0,01%
14.1.53 Interruptor simples 2 seção, 10A/250V c/ tampa - Tramontina un 8,00 8,40R$            -R$            8,40R$           10,75R$         67,20R$               85,99R$               0,02%
14.1.54 Interruptor simples, 1 s. + tom. 2P, 10A/250V c/ tampa - tramontina un 8,00 9,10R$            -R$            9,10R$           11,64R$         72,80R$               93,16R$               0,02%
14.1.55 Módulo de campainha Campainha c/ tampa 4x2" - Tramontina un 8,00 21,55R$          -R$            21,55R$         27,58R$         172,40R$             220,60R$             0,06%
14.1.56 Quadro PVC 3Ø, embutir, p/ 20 disjuntores un 10,00 38,90R$          -R$            38,90R$         49,78R$         389,00R$             497,77R$             0,13%
14.1.57 Caixa de passagem de prumada 40x40x12Ccm PVC un 2,00 52,10R$          -R$            52,10R$         66,67R$         104,20R$             133,33R$             0,03%
14.1.58 Tampa cega 4x2" - Tramontina un 10,00 1,85R$            -R$            1,85R$           2,37R$           18,50R$               23,67R$               0,01%
14.1.59 Tampa cega 4x2" - com furo redondo - Tramontina un 8,00 1,85R$            -R$            1,85R$           2,37R$           14,80R$               18,94R$               0,00%
14.1.60 Tomada universal 2P+T, 10A/250V, com tampa - Tramontina un 100,00 5,90R$            -R$            5,90R$           7,55R$           590,00R$             754,97R$             0,19%
14.1.61 Sensor de presença de teto para acionamento de lampadas un 20,00 26,15R$          -R$            26,15R$         33,46R$         523,00R$             669,23R$             0,17%
14.1.62 Terminal sapata 10mm² un 5,00 1,12R$            -R$            1,12R$           1,43R$           5,60R$                 7,17R$                 0,00%
14.1.63 Quadro p/ 1 medidor trifásico padrão celesc un 1,00 136,00R$         -R$            136,00R$       174,03R$       136,00R$             174,03R$             0,04%
-R$            
14.2 Instalações telefônicas -R$            
14.2.1 Cabo telefonico  CCI 1P pra telefone m 300,00     0,18R$            -R$            0,18R$           0,23R$           54,00R$               69,10R$               0,02%
14.2.2 Cabo coaxial para antena de TV RG 59 m 300,00     0,68R$            -R$            0,68R$           0,87R$           204,00R$             261,04R$             0,07%
14.2.3 Divisor de sinal para antena 1 entrada e duas saídas un 8,00 5,18R$            -R$            5,18R$           6,63R$           41,44R$               53,03R$               0,01%
14.2.4 Conector para cabo coaxial RG59 un 8,00 1,52R$            -R$            1,52R$           1,94R$           12,16R$               15,56R$               0,00%
14.2.5
Tomada de antena de TV com uma saida coaxial, com tampa para caixa 
4x2' fabricada em PVC
un 8,00         5,11R$            -R$            5,11R$           6,54R$           40,88R$               52,31R$               0,01%
14.2.6
Tomada de telefone padrão telebrás, com tampa para caixa 4x2' fabricada 
em PVC
un 8,00         8,35R$            -R$            8,35R$           10,68R$         66,80R$               85,48R$               0,02%
14.2.7 Eletroduto flexível corrugado Laranja, Ø3/4" Rolo de 50m rl 6,00         80,50R$          -R$            80,50R$         103,01R$       483,00R$             618,05R$             0,16%
14.2.8 Eletroduto Kanaflex, Ø1" m 300,00     1,45R$            -R$            1,45R$           1,86R$           435,00R$             556,63R$             0,14%
14.2.9 Eletroduto Kanaflex, Ø2" m 30,00       2,12R$            -R$            2,12R$           2,71R$           63,60R$               81,38R$               0,02%
14.2.10 Eletroduto em ferro galvanizado pesado, Ø2", em barras com 6,0m br 1,00         198,72R$         -R$            198,72R$       254,28R$       198,72R$             254,28R$             0,07%
14.2.11 Curva 90º, Ø2" - PVC un 1,00         3,42R$            -R$            3,42R$           4,38R$           3,42R$                 4,38R$                 0,00%
14.2.12
Luva de PVC rosqueável, para eletroduto de PVC classe A, diâmetro 
nominal de Ø2"
un 1,00         1,88R$            -R$            1,88R$           2,41R$           1,88R$                 2,41R$                 0,00%
14.2.13 Cabeçote galvanizado ou curva 180º - PVC rígido - Ø2" un 1,00         5,57R$            -R$            5,57R$           7,13R$           5,57R$                 7,13R$                 0,00%
14.2.14 Abraçadeira tipo "D", com cunha, para eletroduto metálico Ø2" un 1,00         1,14R$            -R$            1,14R$           1,46R$           1,14R$                 1,46R$                 0,00%
14.2.15 Caixa 4x2" PVC, embutir un 20,00       0,18R$            9,87R$           10,05R$         12,86R$         201,04R$             257,25R$             0,07%
14.2.16 Caixa 60x35x50cm padrão telesc com tampa metalica un 1,00         174,48R$         -R$            174,48R$       223,27R$       174,48R$             223,27R$             0,06%
14.2.17 Caixa de passagem de prumada 30x30x12Ccm PVC un 8,00 30,54R$          -R$            30,54R$         39,08R$         244,32R$             312,63R$             0,08%
14.2.18 DG de telecomunicações 40x40x12Ccm PVC un 3,00 74,46R$          -R$            74,46R$         95,28R$         223,38R$             285,84R$             0,07%
14.2.19
Cinta metálica p/ fixação do eletroduto ao poste, com trava metálica com 
150cm de comprimento (cinta fita walsiva)
un 4,00         1,31R$            -R$            1,31R$           1,68R$           5,24R$                 6,71R$                 0,00%
-R$            
14.3 Mão-de-obra -R$            
14.3.1 Mão-de-obra para instalações elétricas, telefônicas e antena coletiva m² 379,79 -R$              16,25R$         16,25R$         20,80R$         6.172,26R$          7.898,05R$          2,03%
15 Instalações de Combate a incêndio 249,13R$             318,78R$             0,08%
15.1 Sinalizações de emergência
15.1.1 Luminária de Emergência, Bloco Autônomo, LED, 5 Lux unid 5,00 25,00R$          -R$            25,00R$         31,99R$         125,00R$             159,95R$             0,04%
15.1.2 Placa de saída c/ bloco autônomo, dupla face, s/ seta unid 2,00 55,00R$          -R$            55,00R$         70,38R$         110,00R$             140,76R$             0,04%
15.1.3 Placa indicativa c/ n° do pavimento 250x75 mm unid 3,00 1,50R$            3,21R$           4,71R$           6,02R$           14,13R$               18,07R$               0,00%
16 Instalações de GLP 346,80R$             443,77R$             0,11%
16.1 GLP
16.1.1 Mangueira p/ gás 1/2" m 20,00 5,00R$            12,34R$         17,34R$         22,19R$         346,80R$             443,77R$             0,11%
17 Serralheria e Marcenaria 1.126,17R$          1.441,04R$          0,37%
17.1 Serralheria
17.1.1 Escada de marinheiro m 1,50 250,00R$         18,51R$         268,51R$       343,59R$       402,77R$             515,38R$             0,13%
17.1.2
Alçapão em chapa de aço com pintura eletrostática 60x60 cm p/ cisterna e 
caixa dágua
unid 1,00 100,00R$         123,40R$       223,40R$       285,86R$       223,40R$             285,86R$             0,07%
17.2 Marcenaria
17.2.1 Caixa de correio p/ 08 aptos pç 1,00 500,00R$         -R$            500,00R$       639,80R$       500,00R$             639,80R$             0,16%
18 Serviços complementares internos 4.299,10R$          5.501,14R$          1,41%
18.1 Serviços complementares
18.1.1 Corrimão em angelim pedra, parte superior abaulada m 25,00 10,50R$          32,33R$         42,83R$         54,81R$         1.070,77R$          1.370,16R$          0,35%
18.1.1.1 Suporte metálico p/ corrimão pç 25,00 3,50R$            -R$            3,50R$           4,48R$           87,50R$               111,97R$             0,03%
18.1.2 Bancada em granito branco siena p/ banheiros cfme detalhes m² 0,95 3.398,24R$      -R$            3.398,24R$    4.348,40R$    3.228,33R$          4.130,98R$          1,06%
19 Serviços complementares externos 1.773,66R$          2.269,58R$          0,58%
19.1 Limpeza final da obra m² 379,79 1,40R$            3,27R$           4,67R$           5,98R$           1.773,66R$          2.269,58R$          0,58%
19.2 Projetos executivos (complementares e de arquitetura) e As Built m² 379,79 -R$              -R$            -R$            -R$            -R$                   -R$                   0,00%
20 304.327,24R$      389.418,01R$      100,00%
21 BDI %
22
TOTAL
389.418,01R$                                      TOTAL
85.090,78                                            27,96%
